

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANIS PRE QUALIFICATION

Établi le 22 juillet 2016

Projet d'équipements des structures sanitaires (PESS)

Nbre	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Désignation et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Méthode de passation	Elaboration du PPI	N° Objets au PPI	Publication AP	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	N° Objets au Resp. d'Et.	Publication attribution	Signature point de contrat	N° Objets au contrat	Approbation du Contrat	Montant de l'attribut	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Travaux de reconstruction de 3 centres de santé dans la Ville de Kinshasa répartis en 3 lots distincts		PESS		APP	25/07/2016	15040014	11/08/2016	12/08/2016	23/08/2016	15/10/2016	17/10/2016	20/10/2016	01/11/2016	10/11/2016	800	20/11/2016	15/12/2016	14/12/2017
	Coût Total																		