

AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE DE L'ESU /CGPMP

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2017

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Refecton de 4 locaux devant abriter les équipements réseaux au profit du Projet d'Interconnexion des Universités, Instituts Supérieurs et Centres de Recherche de la RDC	150.000	projet d'interconnexion des Universités, Instituts Supérieurs et Centres de Recherche de la RDC		AON	Prévisions			23/02/2017	24/03/2017	08/04/2017	24/04/2017	29/04/2017	05/05/2017	22/05/2017	01/06/2017		05/06/2017	26/06/2017	26/07/2017
	Coût Total	150.000 USD				Réalisations														

à Kinshasa, le 15 FEB 2017

LE SECRETAIRE PERMANENT

**NKONKA KALUNGA Bernard**  
 Directeur Chef de Services