

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Publication des offres et de la DP	Non Objection sur les TDH et la PP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Recrutement d'un cabinet international spécialisé dans la mise en oeuvre des projets NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et Communication) relatifs aux finances publiques au niveau gouvernemental	2 877 560 000,00	INTER-GOUV	AMI	SFQC	Prévisions	24/06/2016	08/07/2016	11/07/2016	10/08/2016	25/08/2016	08/09/2016	2/09/2016	26/09/2016	30/09/2016	31/10/2016	14/11/2016	28/11/2016	05/12/2016	19/12/2016	26/12/2016	09/01/2017	19/01/2017	2 877 560 000,00	25/01/2017	14/02/2017	20/02/2017
					Réalisations																						
2	Recrutement du fabricant des dispositifs électroniques fiscaux pour la DGI	2 868 000 000,00	INTER-GOUV	AMI	SFQC	Prévisions	13/02/2017	27/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	17/04/2017	01/05/2017	3/05/2017	19/05/2017	23/05/2017	22/06/2017	06/07/2017	20/07/2017	27/07/2017	10/08/2017	15/08/2017	29/08/2017	08/09/2017	2 868 000 000,00	14/09/2017	14/10/2017	16/10/2017
					Réalisations																						
3	Recrutement des distributeurs des dispositifs électroniques	2 868 000 000,00	INTER-GOUV	AMI	SFQC	Prévisions	05/01/2018	19/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	08/03/2018	22/03/2018	6/03/2018	09/04/2018	11/04/2018	11/05/2018	25/05/2018	08/06/2018	15/06/2018	29/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	26/07/2018	2 868 000 000,00	28/07/2018	27/08/2018	29/08/2018
					Réalisations																						
4	Recrutement des opérateurs téléphoniques mobiles locaux pour la fourniture des services des APN (10Mbps) dédiés à la DGI	114 720 000,00	INTER-GOUV	AMI	SFQC	Prévisions	05/01/2017	19/01/2017	23/01/2017	22/02/2017	09/03/2017	23/03/2017	7/03/2017	10/04/2017	12/04/2017	12/05/2017	26/05/2017	10/06/2017	19/06/2017	03/07/2017	06/07/2017	20/07/2017	31/07/2017	114 720 000,00	02/08/2017	01/09/2017	07/09/2017
					Réalisations																						
	Coût Total	8 728 280 000,00																									