

AUTORITE CONTRACTANTE : CVM « SA »

**PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES ET DES FOURNITURES CVM « SA » EXERCICE 2017  
PERIODE DU 25 JUILLET AU 31 DECEMBRE 2017 : PROCEDURE BUDGETAIRE 2017**

**1\$US = 1.618,7528 FC Taux de la Banque du 25 juillet 2017**

N° Ord	INTITULE DU MARCHÉ	Montant Budget en FC	Code budget	N° appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Phase procédure d'appel d'offres			
							Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite Dépôt offre
							5	6	7	8
1.	2 jeep 4X4	204.258.853,312	FP	011/CVM/17	AONR	Prévisions Réalizations	03/08/2017	18/08/2017	25/08/2017	25/09/2017

N° Ord		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
		Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'évaluation	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du conseil	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraisons
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Prévisions	10/10/2017	25/10/2017	30/10/2017	02/11/2017	17/11/2017	27/11/2017		30/11/2017	20/12/2017	-
	Réalizations										

Fait à Kinshasa, le / / 2017

**LE DIRECTEUR DE PLANIFICATION,  
ETUDES ET ORGANISATION,**

**Roger TSHIMANGA KALONJI.**

**LE DIRECTEUR GENERAL,**

**Christine TUSSE DAUMBO.**