

AUTORITE CONTRACTANTE : PROVINCE DU KWILU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA PROVINCE DU KWILU

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2018

MARCHES DES FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AO		Méthodes de passation	Elaboration DAO	ANO	Publication AAO	Date limite depot offre	Evaluation des offres	ANO sur le REO	Publication attribution provisoire	Mise au point du contrat	ANO	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Appui en intrants et matériels agricoles pour la Province	94 000 000	29	DAO/FO/001/SP/2018	AON	Prévisions	08/01/2018	23/01/2018	29/01/2018	08/02/2018	22/02/2018	Non requis	03/03/2018	08/03/2018	23/03/2018	02/04/2018	94 000 000	04/04/2018	07/04/2018	06/07/2018
						Réalisations														
2	Acquisition des intrants et matériels agricole/ Basoko dans la ville de Bandundu	200 000 000	51	DAO/FO/002/SP/2018	AON	Prévisions	09/01/2018	24/01/2018	30/01/2018	01/03/2018	16/03/2018	Non requis	26/03/2018	30/03/2018	13/04/2018	23/04/2018	200 000 000	30/04/2018	30/05/2018	28/08/2018
						Réalisations														
3	Acquisition des véhicules terrestres pour l'administration de la DGM/KWILU	221 760 000	3	DAO/FO/003/SP/2018	AOI	Prévisions	10/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	17/03/2018	31/03/2018	14/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	25/05/2018	221 760 000	01/06/2018	30/06/2018	28/09/2018
						Réalisations														
4	Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	231 600 000	2	DAO/FO/004/SP/2018	AOI	Prévisions	11/01/2018	26/01/2018	01/02/2018	17/03/2018	31/03/2018	14/04/2018	24/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	25/05/2018	231 600 000	01/06/2018	02/07/2018	29/09/2018
						Réalisations														
5						Prévisions														
						Réalisations														
6						Prévisions														
						Réalisations														
Coût Total		747 360 000														747 360 000				



Fait à Bandundu 03 JUL 2018

MESA KIANZA Fanck
Secrétaire Permanent de la CGPMP