



République Démocratique du Congo
SCFUF S.A
DIRECTION GÉNÉRALE

wanga

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 21 FEV 2019

Signature :

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°1

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Réhabilitation du port de Bumba	[REDACTED]	452051200000	001	AON	Prévisions	22/02/2019	09/03/2019	12/03/2019	11/04/2019
			082333100000			Réalisations				
	Coût Total	[REDACTED]								

PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. D'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de réception
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26/04/2019	11/05/2019	16/05/2019	20/05/2019	04/06/2019	14/06/2019		17/06/2019	08/07/2019	



Jean-Baptiste NYANGE ma NDOBO
 Directeur Général

Siège social : Aketi (Province Orientale), Agence Générale de Passation SNCC, 1^{er} Niveau, 17 Avenue du Port-Kinshasa
 RCCM : RCCM CD-BTA-RCAA-15-B-270 - ID.NAT : 4711-N5988IL - ECOBANK 0140363122770401(USD)
 Tél : 0999946105 - 0998167191 E-mail : scfufsa@gmail.com RD Congo