

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre;
 Exercice budgétaire: 2019

MARCHES DES FOURNITURES / CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE			PHASE 2: EVALUATION DES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Date limite dépôt des cotations	Evaluation des cotations	Publication attribution	Mise au point du contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Acquisition d'équipements informatiques	DC/001/FX/GOUPRO/CGPMP/H-KAT/2019	CR	13/04/2019	28/05/2019	12/06/2019	12/06/2019	17/06/2019	27/06/2019		27/06/2019	28/06/2019	
2	Acquisition d'équipements photographiques filmatographiques ou vidéo	DC/002/FX/GOUPRO/CGPMP/H-KAT/2017	CR	16/04/2019	31/05/2019	15/06/2019	15/06/2019	20/06/2019	30/06/2019		30/06/2019	01/07/2019	
3	Acquisition des mobiliers, équipements de bureau et électroménagers	DC/002/FX/GOUPRO/CGPMP/H-KAT/2017	CR	18/04/2019	02/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	22/06/2019	02/07/2019		02/07/2019	03/07/2019	

FAIT A LUBUMBASHI, LE 19/03/2019

Honorable Michel MOMAT KAKUBJI
 Autorisé Contractante



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES

Nombres	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Nom du Marché	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Déclaration de BSO	Sexe Objets	Publication AOB	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Sex Objets sur Exp. d'Ex.	Publication attribution	Révision point de contrat	Sex Objets	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date antériorité	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des mobiliers, d'équipements de bureau et électroménagers pour le compte du Cabinet du Gouverneur de Province	AA0001FXIGOLPROCGMPH-2019	AOB	04/04/2019	19/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	18/05/2019	03/07/2019	08/07/2019	13/07/2019	28/07/2019	07/08/2019		07/08/2019	08/08/2019		
2	Acquisition de 14 véhicules terrestres pour le compte du Gouvernorat de Province	AA0002FXIGOLPROCGMPH-2019	AOI	05/04/2019	21/04/2019	21/04/2019	05/05/2019	20/05/2019	05/07/2019	10/07/2019	15/07/2019	30/07/2019	09/08/2019		09/08/2019	10/08/2019		
3	Acquisition d'équipements téléphoniques, fax, radio et téléviseurs pour le compte du Cabinet du Gouverneur de Province	AA0003FXIGOLPROCGMPH-2019	AOB	08/04/2019		08/04/2019	23/05/2019	07/06/2019	22/06/2019	27/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	27/07/2019		27/07/2019	28/07/2019		

FAIT A KUBUMBASHI, LE 19/03/2019
 Honorable Michel MOMAT KAKUDJI
 Administrateur

