





APPROUVÉ PAR L  
D.G.C.M.P

Le : 05 AVRIL 2010

Signature: 2/8 22/8

II. MARCHES DES FOURNITURES																			
1	Acquisition des Véhicules Terrestres pour l'Administration Provinciale de la DGM	260 856 302	1903100251500000724521250001	021	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7			
						réalisée													
2	Acquisition d'Analyseurs des Médicaments pour la Province	260 528 547	1907500371500000724211250001	022	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8
						réalisée													
3	Acquisition des Equipements, Matériels didactiques et Manuels scolaires pour les Ecoles de la Tshuapa	153 444 884	1909220331500000724311250001	023	ADN	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7		18/7	7/8
						réalisée													
4	Acquisition d'une Scierie Moderne dans la ville de Boende	191 806 105	1904430421500000724421250100	024	ADN	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7		18/7	7/8
						réalisée													
5	Acquisition d'Equipements des Radios Rurales de la Tshuapa	153 444 884	1904240451500000724611250001	025	ADN	prévue	8/4		11/4	13/5	28/5	12/6	17/6	20/6	5/7	15/7		18/7	7/8
						réalisée													
6	Acquisition d'Equipements pour la transformation des Produits Agricoles de la Tshuapa	363 612 210	1904240451500000724421250001	026	ADN	prévue	8/4	23/4	26/4	27/5	11/6	26/6	1/7	4/7	19/7	29/7		2/8	22/8
						réalisée													
S/Total Fournitures		1 122 836 630																	
Coût Total		14 814 912 953																	

*Handwritten signatures and notes:*  
 02/4  
 2010  
 ALBUI BENBALA  
 Point focal



Boende, le  
 Pancrace BOGGO NKOY  
 Gouverneur de Province