



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001 CGPMP/GV/KC/2019

Autorité Contractante : Ministère Provincial des Finances, de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation	ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication		
1.	Acquisition d'un incubateur pilote des huiles essentielles/PNSD	1 306 818 052	Budget d'investissement 2019	19041109 01500000 72442109 0001	AOI	P	27/4	20/5	23/5	21/6	5/7	19/7	29/7	12/8	21/8	23/8	6/9
							R										
B.FOURNITURES																	

Fait à Matadi, le 11/04/2019



La Personne Responsable des Marchés

Honorable Bavula Myunda
Ministre a.i.



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 011 CGPMP/GV/KC/2019

Autorité Contractante : Ministère Provincial de la Justice, Droits Humains, Travail et Prévoyance Sociale

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation	ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication	
A. TRAVAUX																
1.	Travaux de réhabilitation des 12 centres pénitenciers dans les 2 Villes et 10 Territoires	1 060 000 000	Budget d'investissement 2019	190330034 150000082 331209000 1	P	27/4	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
				R												

Fait à Matadi, le 11/04/2019

La Personne Responsable des Marchés



Jean Bosco Khonde yi Lukanga
Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 014 CGPMP/GV/KC/2019
Autorité Contractante : Ministère Provincial des Affaires Foncières, Urbanisme et Habitat

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication	
B.FOURNITURES																	
1	Acquisition des appareils topographiques	200 000 000	Budget d'investissement 2019	1904560551 5000007248 12090001	AON	P	27/4	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
					R												

La Personne Responsable des Marchés
 Mickaël OKI NSIMBA
 Ministre

Fait à Matadi, le 11/04/2019



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 020/CGPMP/GV/KC/2019

Autorité Contractante : Ministère Provincial de la Santé Education, Sport, Tourisme, Culture et Arts

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement		Mode de passation	ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication	
A. TRAVAUX																	
1	Travaux de construction du stade Socol à Boma	1 836 122 095	Budget d'investissement 2019	19044306 01500000 82321109 0300	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
						R											
2	Travaux de construction du stade Lumumba à Matadi	3 905 019 771	Budget d'investissement 2019	19081106 01500000 82321109 0100	AON	P											
						R											
3	Travaux de construction du stade de Mbanza-Ngungu/PNSD	1 301 673 257	Budget d'investissement 2019	19044306 01500000 82321109 0100	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
						R											
4	Travaux de réhabilitation du stade Kitemoka de Mbanza-Ngungu Dans le Kongo Central/PNSD	1 770 539 444	Budget d'investissement 2019	19044306 01500000 82331109 1600	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
						R											
5	Travaux de construction des infrastructures scolaires techniques de la Province	3 406 936 755	Budget d'investissement 2019	19092207 81500000 82321109 0001	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
						R											

6	Travaux de construction de 5 centres nutritionnels et thérapeutiques dans les districts sanitaires du Kongo Central/Projet PESS	3 759 399 653	Budget d'investissement 2019	19076003 71500000 82321109 0001	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
7	Travaux de construction du laboratoire provincial de transfusion sanguine à Matadi	268 528 547	Budget d'investissement 2019	19076003 71500000 82321109 0400	AON	P	25/5		23/8	2/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
8	Travaux de construction de 4 morgues (Kinza-Mvuete, Kimvula, Luozi et Tshela) Projet PESS	2 071 505 931	Budget d'investissement 2019	19076003 71500000 82328109 0001	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
9	Travaux de construction de 5 HGR	3 662 691 763	Budget d'investissement 2019	19076003 71500000 82321109 0001	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
10	Travaux de construction d'une cantine scolaire provinciale de l'EPSP	100 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82321209 0002	AON	P	25/5		23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
11	Travaux de parachèvement de construction de 10 nouvelles écoles techniques (1 école par Territoire)	1 000 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82321209 0003	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
12	Travaux de parachèvement de construction de 10 centres de santé modernes (1 centre par Territoire)	1 000 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82321209 0004	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
13	Travaux de parachèvement de construction des 2 morgues : HGR/Mvuzi et à HGR/Luozu	280 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82328209 0007	AON	P	25/5		23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
14	Travaux de réhabilitation de 24 écoles de l'EPSP à travers la Province (2 écoles par entité)	1 800 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82331209 0001	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
15	Travaux de réhabilitation des sites touristiques de la Province (2 grottes de Mbanza-Ngungu, le Baobab de Stanley à Boma)	500 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82331209 0002	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
16	Travaux de réhabilitation de 2 centres agricoles (Sandu-Wuzi et Tumba Tshela) et 1 centre de formation	300 000 000	Budget d'investissement 2019	19076003 71520000 82331209 0003	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12

17	Travaux de construction du stade de Kasangulu dans le Kongo Central/PNSD	1 301 673 257	Budget d'investissement 2019	190443060 150000082 322110911 00	AON	P	25/5	20/6	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11	
B. FOURNITURES																		
1	Acquisition des équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	843 946 861	Budget d'investissement 2019	190922078 150000072 431109000 1	AOI	P	25/5	20/6	24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
2	Acquisition des kits de transfusion sanguine pour la Province	191 806 105	Budget d'investissement 2019	190750037 150000072 421109000 1	AON	R			24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
3	Acquisition d'analyseurs médicaux pour la Province/Projet PESS	1 379 702 123	Budget d'investissement 2019	190760037 150000072 421109000 1	AOI	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10	
4	Acquisition acquisition de 5000 bancs pupitres pour 200 salles de classe des écoles sinistrées du Kongo Central	5 754 183 143	Budget d'investissement 2019	190912038 150000072 431109000 1	AOI	R			24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
5	Acquisition des mobiliers de bureau pour les écoles de la Province (EPSP)	1 565 137 815	Budget d'investissement 2019	190760037 152000072 411209000 1	AOI	P	25/5	20/6	24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
6	Acquisition des équipements médicaux de 10 centre de santé (1/Territoire)	500 000 000	Budget d'investissement 2019	190760037 150000072 421209000 4	AOI	R			4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10	
7	Acquisition des matériels éducatifs pour 12 insitutions d'ESU du Kongo Central	240 000 000	Budget d'investissement 2019	190760037 152000072 431209000 3	AON	P	25/5	20/6	24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
8	Acquisition des motos pour 620 inspecteurs de l'EPSP	800 000 000	Budget d'investissement 2019	190760037 152000072 452209000 1	AOI	R			24/6	23/7	6/8	20/8	29/8	12/9	21/9	23/9	7/10	
9	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province	1 565 137 815	Budget d'investissement 2019	190912038 150000072 431109000 1	AOI	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10	
						R			4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10	

Fait à Matadi, le 13 MAI 2019

Personne Responsable des Marchés

Florian Masaki Nzembebe

Ministre





PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 021 CGPMP/GV/KC/2019
Autorité Contractante : Ministère Provincial du Budget, Portefeuille, Plan et Fonction Publique

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication
B. FOURNITURES																
1.	Acquisition des 20 motos pour la Division Provinciale du Plan et de l'INS (collecte des données)	100 000 000	Budget d'Investissement 2019	190112031 150000072 452209000 1	P	25/5	23/6	22/7	5/8	19/8	28/8	11/9	20/9	22/9	6/10	
				R												
C. SERVICES																
1.	Installation d'un réseau intranet à la Division Provinciale du Plan	50 000 000	Budget d'Investissement 2019	190112031 150000082 328209000 1	P	25/5	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10	
				R												



Fait à Matadi, le **13 MAI 2019**
La Personne Responsable des Marchés
Honoré Bavula Mvunda
Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 022 CGPMP/GV/KC/2019

Autorité Contractante : Ministère Provincial de la Communication et Médias, Affaires Sociales, Genre et Famille

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Mode de passation	Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement				ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication
A. TRAVAUX																	
1	Travaux de construction d'un bâtiment scolaire moderne pour les enfants mal-entendants (sourds-muets) à Matadi	75 000 000	Budget d'investissement 2019	190760053 152000082 321209000 1	AON	P	25/5	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12	
2	Travaux de construction d'un bâtiment scolaire moderne pour les mal-voyants (aveugles) à Boma	100 000 000	Budget d'investissement 2019	190760053 152000082 321209000 2	AON	R	25/5	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11	
3	Travaux de réhabilitation de la centrale de communication de Soyo/Village	26 000 000	Budget d'investissement 2019	190760053 152000082 331209000 1	DC	P	25/5		8/8			17/8				29/8	
4	Travaux de réhabilitation de la Maison de la Femme	30 000 000	Budget d'investissement 2019	190760053 152000082 331209000 2	DC	R	25/5		8/8			17/8				29/8	

Fait à Matadi, le **13** MAI 2019

La Personne Responsable des Marchés
Chantal Via Masukama
Ministre

6	Travaux d'électrification rurale de la Province soit un site par territoire	1 534 448 838	Budget d'investissement 2019	19042404 51500000 82332109 0001	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
7	Travaux d'aménagement des sources d'eau potable dans la Province/CDI	770 000 000	Budget d'investissement 2019	19042404 51500000 82332109 0001	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
8	Travaux de construction des ouvrages d'adduction d'eau potable dans 10 Territoires	960 693 675	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82322209 0001	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
9	Travaux de construction des unités de transformation des produits agricoles dans les 10 Territoires	675 000 000	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82322209 0004	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
10	Travaux de lutte anti-érosive des zones à risque à travers la Province	500 000 000	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82322209 0006	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
11	Travaux de reboisement des zones à forte déforestation	1 000 000 000	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82322209 0007	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
12	Travaux de réhabilitation de la clinique vétérinaire de Matadi	553 015 361	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82331209 0001	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
13	Travaux d'installation des panneaux solaires aux chefs-lieux de 3 Territoires (Kimvula, Songololo, Luozi) et 55 secteurs	1 000 000 000	Budget d'investissement 2019	19042101 11500000 82328209 0005	AON	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
14	Installation des hydroliennes dans la Province (Projet CDI)	859 905 129	Budget d'investissement 2019	19043504 51500000 82332109 0001	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
15	Travaux de réhabilitation des sites de multiplication de semences de base de la Province	767 224 419	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 82331209 0002	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10

B. FOURNITURES																	
1	Acquisition des kits aratoires pour tous les territoires de la Province	767 224 410	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 72441109 0001	AOI	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
2	Acquisition des équipements de collecte et traitement des déchets	75 000 000	Budget d'investissement 2019	19042104 41500000 72442090 001	AON	P	25/5		31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
						R											

Fait à Matadi, le **11 3 MAI 2019**

La Personne Responsable des Marchés

Denis NSITU MAMBUKU
Ministre





PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 024 CGPMP/GV/KC/2019
Autorité Contractante : Ministère de l'Administration Provinciale, l'Ordre Public, Décentralisation et Affaires Coutumières du Kongo Central

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation	ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication
1	Acquisition des équipements et appareils de communication pour les 10 territoires et les 55 secteurs	97 500 000	Budget d'investissement 2019	AON 1903500251 5000007246 12090001	P	25/5	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
B. FOURNITURES															
				R											

Fait à Matadi, le **13 MAI 2019**

Responsable des Marchés




Félicien MBEZI ya KITEMBIDI
Ministre

A. FOURNITURES

1	Acquisition des équipements des bureaux pour le Gouvernorat de la Province	3 452 509 886	Budget d'investissement 2019	190443042 150000072 411109000 1	AOI	P	25/5	22/7	23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
2	Acquisition des équipements des Cabinets ministériels, commissariats provinciaux et services administratifs provinciaux	388 215 556	Budget d'investissement 2019	190443142 150000072 411209000 1	AON	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
3	Acquisition des kits informatiques et accessoires pour les cabinets ministériels et services publics provinciaux	250 000 000	Budget d'investissement 2019	190443142 150000072 412209000 1	AON	P	25/5	2/7	4/7	2/8	16/8	30/8	9/9	23/9	2/10	4/10	18/10
4	Acquisition des équipements ateliers garageSTA et bâtiments civils	50 000 000	Budget d'investissement 2019	190443142 150000072 442209000 1	AON	P	25/5		23/8	21/9	5/10	19/10	29/10	12/11	21/11	23/11	7/12
5	Acquisition des véhicules pour les membres du gouvernement provincial	3 500 000 000	Budget d'investissement 2019	190443142 150000072 452209000 1	AOI	P	25/5	20/8	31/7	29/8	12/9	26/9	5/10	19/10	28/10	30/10	13/11
						R											

Fait à Matadi, le 13 MAI 2019

La Personne Responsable des Marchés





PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 026 CGPMP/GV/KC/2019
Autorité Contractante : Gouvernorat

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur PPM	ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat	Avis de publication
1.	Acquisition d'un groupe électrogène de 80 KVA pour le Gouvernorat	157 500 000	Budget d'investissement 2019	19011101 91550000 66411209 0001	P	25/5	23/6	22/7	5/8	19/8	28/8	11/9	20/9	22/9	6/10	
					R											
B.FOURNITURES																

Fait à Matadi, le **13** MAI 2019

