

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 VILLE DE KINSHASA
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL
 MINISTERE DU PLAN, BUDGET, TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PREST.	
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début
Travaux								
1	Construction de l'extension de l'HVK	Budget Provincial	Travaux	AOI	20/02/2014	07/05/2014	09/06/2014	18/07/2014
2	Construction des bâtiments des services urbains	Budget Provincial	Travaux	AOI	27/03/2014	08/07/2014	09/08/2014	17/09/2014
3	Réhabilitation des bâtiments des services urbains	Budget Provincial	Travaux	AOI	23/04/2014	09/09/2014	11/10/2014	19/11/2014
4	Rafraîchissement des murs du bâtiment du Gouvernement Provincial	Budget Provincial	Travaux	DC	-	11/07/2014	24/07/2014	09/08/2014
5	Construction du monument SIMON KIMBANGU	Budget Provincial	Travaux	AOI	27/06/2014	11/09/2014	13/10/2014	21/11/2014
6	Réhabilitaion du Stade Papa Raphaël	Budget Provincial	Travaux	AON	28/05/2014	12/08/2014	12/09/2014	08/10/2014
7	Aménagement et construction des marchés urbains	Budget Provincial	Travaux	AOI	26/06/2014	10/09/2014	13/10/2014	21/11/2014
8	Construction des passerelles dans les quatres (4) districts de la Ville de Kinshasa	Budget Provincial	Travaux	AOI	08/07/2014	22/09/2014	24/10/2014	03/12/2014
9	Marché d'implantation des mobiliers urbains	Budget Provincial	Travaux	AON	07/07/2014	20/09/2014	20/10/2014	14/11/2014
10	Construction de deux villages modernes	Budget Provincial	Travaux	AOI	04/07/2014	18/09/2014	20/10/2014	28/11/2014
Fournitures								
11	Acquisition des matériels topographiques et des équipements de cartographie pour la situation urbaine de l'Institut Géographique	Budget Provincial	Fournitures	AON	11/07/2014	25/09/2014	25/10/2014	26/11/2014
12	Acquisition des matériels de bureau pour les services urbains	Budget Provincial	Fournitures	AON	03/07/2014	17/09/2014	17/10/2014	18/11/2014
13	Acquisition des machines et matériels pour l'atelier de menuiserie de la Ville			AON	11/07/2014	26/09/2014	27/10/2014	28/08/2014
14	Acquisition des machines et matériels pour le garage de la Ville	Budget Provincial	Fournitures	AON	11/07/2014	26/09/2014	27/10/2014	28/11/2014

15	Acquisition des matériels pour la poursuite du plan d'aménagement de la Ville de Kinshasa (HP plotter, logiciel)	Budget Provincial	Fournitures	AOI	01/07/2014	15/09/2014	17/10/2014	02/12/2014
16	Equipements des services urbains (DPCMP, CGMP des Ministères) en mobiliers de bureau	Budget Provincial	Fournitures	AOI	27/06/2014	12/09/2014	14/10/2014	27/11/2014
17	Acquisition des produits spécifiques pour la stabilisation des routes en terre	Budget Provincial	Fournitures	AOI	14/07/2014	27/09/2014	30/10/2014	29/12/2014
18	Acquisition des petits matériels et équipements pour les CLD	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	17/07/2014	30/07/2014	16/08/2014
19	Acquisition des véhicules pour les services urbains	Budget Provincial	Fournitures	AOI	30/06/2014	13/09/2014	16/10/2014	29/11/2014
20	Acquisition des véhicules et engins pour la voirie urbaine	Budget Provincial	Fournitures	AOI	30/06/2014	13/09/2014	16/10/2014	09/12/2014
21	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau (Ministère et Divisions)	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	09/07/2014	22/07/2014	31/07/2014
22	Acquisition d'articles et produits d'entretien divers	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	04/07/2014	17/07/2014	28/07/2014
23	Acquisition des vaisselles et ustensiles de cuisine	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	15/07/2014	28/07/2014	13/08/2014
24	Acquisition des tissus (drapeau, Tapis, Rideaux)	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	23/07/2014	05/08/2014	18/08/2014
25	Acquisition des matériels des quincailleries	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	21/10/2014	03/11/2014	21/11/2014
26	Impression, Reproduction, Reliure, Conservation (photocopie, reliure)	Budget Provincial	Fournitures	AON	11/07/2014	25/09/2014	25/10/2014	26/11/2014
27	Reproduction documents	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	03/07/2014	16/07/2014	28/07/2014
28	Acquisition d'appareils électroménagers	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	10/10/2014	23/10/2014	03/11/2014
29	Acquisition des des matériels topographiques	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	25/09/2014	25/10/2014	26/11/2014
30	Acquisition d'équipements téléphoniques , fax, radios et cellulaires	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	03/10/2014	16/10/2014	27/10/2014
31	Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéos	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	22/07/2014	04/08/2014	18/08/2014
32	Affrètements et location de moyens de transport	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	08/10/2014	21/10/2014	11/11/2014
33	Installation de l'internet dans le bâtiment de l'Hotel du Gouvernement Provincial	Budget Provincial	Fournitures	DC	26/08/2014	18/09/2014	02/10/2014	21/10/2014
34	Location d'équipements et de matériels	Budget Provincial	Fournitures	AON	_	25/10/2014	10/11/2014	12/12/2014
35	Entretien et réparation de mobiliers et matériels de bureau	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	20/09/2014	03/10/2014	21/10/2014
36	Entretien et réparation de matériels spécifiques	Budget Provincial	Fournitures	DC	_	23/09/2014	06/10/2014	24/10/2014

37	Entretien et réparation d'équipements généraux	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	26/09/2014	09/10/2014	27/10/2014
38	Location des salles pour organisation des ateliers	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	22/09/2014	06/10/2014	25/10/2014
39	Acquisition livres	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	10/01/2014	23/10/2014	31/10/2014
40	Acquisition des extincteurs pour la sécurisation des bâtiments des services urbains	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	10/07/2014	24/07/2014	01/08/2014

Ministre du Plan, Budget, Travaux Publics et Infrastructures
Robert LUZOLANU MAVEMA

ATION
Date fin
14/04/2015
17/11/2014
17/02/2015
08/10/2014
20/02/2015
07/01/2015
19/02/2015
03/03/2015
13/02/2015
26/02/2015
02/12/2014
25/11/2014
04/12/2014
04/12/2014

18/12/2014
09/12/2014
03/01/2014
23/08/2014
11/12/2014
16/12/2014
13/12/2014
02/08/2014
20/08/2014
25/08/2014
28/11/2014
02/12/2014
02/08/2014
08/11/2014
02/12/2014
03/11/2014
23/08/2014
18/11/2014
28/10/2014
17/12/2014
20/04/2015
22/04/2015

25/04/2015
30/10/2014
06/11/2014
07/08/2014