

République Démocratique du Congo
Ville de Kinshasa



ASSEMBLEE PROVINCIALE DE KINSHASA

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ - EXERCICE 2019
MARCHÉ DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en ISD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur le DAO	Publication d'AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des Offres	Non Objection sur rapport d'évaluation	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date début des Travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
BUREAU DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE DE KINSHASA																				
1	Construction extension Batiment Administratif pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa	500 000	1801110501500000664312280100	N°001	AGN	Prévisions	20/07/2019	12/08/2019	15/08/2019	15/09/2019	30/09/2019	15/10/2019	21/10/2019	24/10/2019	08/11/2019	15/11/2019		21/11/2019	1/12/2019	
						Réalisations														
						Prévisions														
						Réalisations														
	TOTAL MARCHÉ DES TRAVAUX	500 000																		

Fait à Kinshasa, le 05 Aout 2019

Honorable MPOYI KADIMA Godefroid
Président