

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

VILLE DE KINSHASA

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

MINISTERE DE L'EDUCATION, ENVIRONNEMENT, COMMUNICATION ET GENRE

CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO/AMI	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Construction de l'école primaire dans la sous division EPSP/Barumbu	Budget Provincial	Travaux	AOI	03/06/2014	28/08/2014	27/09/2014	15/10/2014	23/06/2015
2	Réhabilitation du Lycée Technique TSHATSHI	Budget Provincial	Travaux	AON	07/06/2014	14/08/2014	13/09/2014	30/09/2014	24/12/2015
3	Construction de l'école primaire PULULU MBAMBI	Budget Provincial	Travaux	AON	23/05/2014	02/08/2014	01/09/2014	24/09/2014	24/01/2015
4	Constrcution du bassin de lagunage pour excretas humains	Budget Provincial	Travaux	AOI	22/09/2014	12/12/2014	12/01/2015	30/01/2015	04/09/2015
5	Construction et Equipement de la maison de la femme	Budget Provincial	Travaux	AOI	01/09/2014	25/11/2014	26/12/2014	15/01/2015	13/05/2015
6	Construction de l'école primaire dans la sous division EPSP/Barumbu	Budget Provincial	Travaux	AOI	06/06/2014	30/08/2014	29/09/2014	20/10/2014	20/02/2015
7	Construction Ecole Technique dans la sous-division EPSP/Kasa-Vubu	Budget Provincial	Travaux	AOI	13/06/2014	06/09/2014	06/10/2014	30/10/2014	05/03/2015
8	Construction de l'école primaire dans la sous division EPSP/Barumbu	Budget Provincial	Travaux	AOI	19/06/2014	13/09/2014	13/10/2014	30/10/2014	28/02/2015
9	Construction de 10 stations de transfert des dechets solides	Budget Provincial	Travaux	AOI	28/06/2014	22/09/2014	23/10/2014	12/11/2014	05/03/2015
10	Implantation des kiosques écologiques sur les grandes artères de la Ville de Kinshasa	Budget Provincial	Travaux	AON	08/07/2014	15/09/2014	16/10/2014	06/11/2014	04/02/2015
11	Réhabilitation du mur de clôture de l'école Maî-Ndombe	Budget Provincial	Travaux	DC	-	15/07/2014	28/07/2014	15/08/2014	10/10/2014
12	Construction du Complexe scolaire KIMBIOLONGO	Budget Provincial	Travaux	AON	22/07/2014	29/09/2014	30/10/2014	24/11/2014	27/02/2015
13	Réhabilitation de l'ITA MOKALI	Budget Provincial	Travaux	AON	28/07/2014	07/10/2014	07/11/2014	29/11/2014	05/03/2015
14	Réhabilitation du Collège Saint Raphaël	Budget Provincial	Travaux	AON	02/08/2014	11/10/2014	10/11/2014	02/12/2014	17/03/2015
Fournitures									

15	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la ville de Kinshasa/Bancs, Pupitres, Tables et Chaises	Budget Provincial	Fournitures	AOI	06/06/2014	16/08/2014	15/09/2014	24/09/2014	12/12/2014
16	Acquisition des sacs poubelles plastiques	Budget Provincial	Fournitures	AOI	14/06/2014	08/09/2014	09/10/2014	21/10/2014	29/11/2014
17	Acquisition des tôles et clous pour les écoles sinistrées de la Ville de Kinshasa	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	02/06/2014	17/06/2014	01/07/2014	03/07/2014
18	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	06/06/2014	21/06/2014	27/06/2014	04/07/2014
19	Acquisition des équipements informatiques	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	12/06/2014	27/06/2014	07/07/2014	10/07/2014
20	Acquisition des livres	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	17/06/2014	03/07/2014	10/07/2014	11/07/2014
21	Acquisition des pièces de rechange pour les matériels roulants	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	23/06/2014	08/07/2014	14/07/2014	21/07/2014
22	Acquisition et pose des toilettes publiques dans la ville de Kinshasa	Budget Provincial	Fournitures	AOI	18/06/2014	12/09/2014	13/10/2014	24/10/2014	31/10/2014
23	Acquisition des pièces de rechange pour équipements	Budget Provincial	Fournitures	AON	23/06/2014	30/08/2014	29/09/2014	06/10/2014	31/10/2014
24	Acquisition des équipements pour abatage d'arbres	Budget Provincial	Fournitures	AON	28/06/2014	03/09/2014	03/10/2014	14/10/2014	16/10/2014
25	Acquisition des produits spéciaux de désinfection, désinsectisation et dératisation des toilettes et caniveaux (DDD) dans la ville de Kinshasa	Budget Provincial	Fournitures	AOI	04/07/2014	29/09/2014	27/10/2014	03/11/2014	10/11/2014
26	Acquisition des plantules pour reboisement des espaces verts	Budget Provincial	Fournitures	AOI	10/07/2014	04/10/2014	03/11/2014	10/11/2014	17/11/2014
27	Acquisition des matériels didactiques pour les écoles de la Ville de Kinshasa	Budget Provincial	Fournitures	AOI	14/07/2014	09/10/2014	07/11/2014	14/11/2014	21/11/2014
Prestations intellectuelles									
28	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour produire des messages sonores en vue de sensibiliser la population autour des actions citoyenne et communautaire	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQC	17/07/2014	12/01/2015	22/01/2015	03/02/2015	29/06/2015
29	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour réaliser les études de construction du bassin du lagunage pour excretas humains	Budget Provincial	Prest. Intel.	SMC	-	-	03/07/2014	15/07/2014	25/09/2014
30	Recrutement d'un consultant (individuel) pour réaliser les études de construction de la maison de la femme	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	13/06/2014	24/06/2014	31/07/2014
31	Recrutement d'un consultant (Cabinet) pour assurer la formation des Agents de la Brigade Verte	Budget Provincial	Prest. Intel.	SMC	21/07/2014	13/01/2015	23/01/2015	03/02/2015	13/03/2015
32	Recrutement d'un consultant (individuel) pour suivi des travaux de construction de l'école primaire dans la Sous-Division EPSP/KASA-VUBU	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	18/09/2014	27/10/2014	27/06/2015

33	Recrutement d'un consultant (individuel) pour suivi des travaux de construction de l'école primaire PULULU MBAMBI	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	26/09/2014	16/10/2014	27/03/2015
34	Recrutement d'un consultant (individuel) pour suivi des travaux de réhabilitation du Lycée TSHATSHI	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	04/09/2014	23/09/2014	10/01/2015
35	Recrutement d'un consultant (individuel) pour suivi des travaux de construction de l'école technique dans la Sous-Division EPSP/KASA-VUBU	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	29/09/2014	10/10/2014	26/03/2014
36	Recrutement d'un consultant (individuel) pour suivi des travaux de réhabilitation du Lycée TSHATSHI	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	01/09/2014	30/09/2014	08/01/2015
37	Recrutement d'un consultant (individuel) pour assurer suivi des travaux de construction de la maison de la femme	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	21/11/2014	25/11/2014	20/03/2015
38	Recrutement d'un consultant (individuel) pour le suivi des travaux de construction de l'école primaire dans la Sous-Division EPSP/BARUMBU	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	15/09/2014	15/10/2014	10/03/2015
39	Recrutement d'un consultant (individuel) pour le suivi des travaux de construction de l'école technique dans la Sous-Division EPSP/BARUMBU	Budget Provincial	Prest. Intel.	SFQ	-	-	24/10/2014	30/10/2014	14/03/2014

Ministre Provincial de l'Education, Environnement,
Communication et Genre

Mme. Thérèse OLENGA KALONDA