

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
FOURNITURES									
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureaux du Cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	AON	26/03/2020	10/05/2020	19/06/2020	10/07/2020	-
2	Acquisition des équipements informatiques pour le cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	29/03/2020	13/05/2020	22/06/2020	24/06/2020	-
3	Acquisition des équipements de communication pour la sécurité frontalière de la Province	Trésor public	Fournitures	AON	30/03/2020	14/05/2020	23/06/2020	25/06/2020	-
4	Acquisition des équipements photographiques et filmographiques pour le cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	AON	31/03/2020	15/05/2020	24/06/2020	26/06/2020	-
5	Acquisition d'équipements électriques pour le cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	02/04/2020	17/05/2020	26/06/2020	28/06/2020	-
6	Acquisition d'équipements divers pour le rajeunissement de l'Administration publique de la Province	Banque mondiale	Fournitures	AOI	09/04/2020	24/05/2020	03/07/2020	05/07/2020	-
7	Acquisition d'un bud de transport pour les prisonniers de la Province	Trésor public	Fournitures	AON	09/04/2020	24/05/2020	03/07/2020	05/07/2020	-
8	Acquisition d'équipements divers pour le rajeunissement de l'Administration publique de la Province	Union Européenne	Fournitures	AON	09/04/2020	24/05/2020	03/07/2020	05/07/2020	-
9	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor public	Fournitures	AON	13/04/2020	28/05/2020	07/07/2020	28/07/2020	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
1	Formations de renforce, ent des capacités en faveur des agents de la Division des Affaires Coutumières	Trésor public	Fournitures	AOI	26/03/2020	10/05/2020	19/06/2020	10/07/2020	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. Bobo MALULU KALUNGWE



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark 'm' in blue ink]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Travaux d'Achèvement du bâtiment Administratif de la Division de la Décentralisation	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2020	15/04/2020	25/05/2020	07/09/2019	-
2	Réhabilitation du bâtiment Administratif du Territoire de SAKANIA	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2020	21/04/2020	31/05/2020	29/09/2019	-
3	Réhabilitation de la prison du Territoire de SAKANIA	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2020	27/04/2020	06/06/2020	30/09/2019	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. Bobo MALULU KALUNGWE

CM