

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
FOURNITURES									
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureaux du Gouvernorat de Province	Trésor public	Fournitures	AOI	26/03/2020	10/05/2020	19/06/2020	10/07/2020	-
2	Acquisition des équipements informatiques pour le cabinet du Gouverneur	Trésor public	Fournitures	AON	29/03/2020	13/05/2020	22/06/2020	24/06/2020	-
3	Acquisition des équipements de communication pour la sécurité frontalière de la Province	Trésor public	Fournitures	AON	30/03/2020	14/05/2020	23/06/2020	25/06/2020	-
4	Acquisition des équipements photographiques et filmographiques de la Province	Trésor public	Fournitures	AON	31/03/2020	15/05/2020	24/06/2020	26/06/2020	-
5	Acquisition de 300 poubelles pour le compte du Gouvernorat de Province	Trésor public	Fournitures	AON	02/04/2020	17/05/2020	26/06/2020	28/06/2020	-
6	Achat Textiles et tissus	Trésor public	Fournitures	AON	09/04/2020	24/05/2020	03/07/2020	05/07/2020	-
7	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor public	Fournitures	AOI	13/04/2020	28/05/2020	07/07/2020	28/07/2020	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
1	Formation de renforcement des capacités des Autorités et Membres du Gouvernement Provincial	Trésor public	Prestations	AON	17/04/2020	01/06/2020	11/07/2020	13/07/2020	-



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

Hon. Jacques KYABULA KATWE

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Construction des centres de metiers dans les chefs lieux des Territoires	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2020	15/04/2020	25/05/2020	07/09/2020	-
2	Travaux de finissage du bâtiment Administratif du Gouvernorat	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2020	21/04/2020	31/05/2020	29/09/2020	-
3	Construction de 12 maisons en faveur des chefs coutumiers des Territoires de la Province du Haut-Katanga	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2020	27/04/2020	06/06/2020	30/09/2020	-
4	Construction de la route en terre battue KASOMENO - PWETO	Trésor public	Travaux	GG	-	13/02/2020	23/02/2020	23/02/2020	-
5	Construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée Provinciale du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AOI	-	-	-	-	-
SERVICES									
1	Service et entretien de la maintenance du bâtiment du Gouvernement Provincial du Haut- Katanga	Trésor public	Services	AOI	20/02/2020	05/04/2020	15/05/2020	17/05/2020	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. Jacques KYABULA KATWE



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

Réf.	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
9	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	26/03/2020	24/06/2020	04/07/2020	04/07/2020	
10	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Likasi	Trésor public	Travaux	CR	27/03/2020	25/06/2020	05/07/2020	05/07/2020	
11	Réhabilitation d'un jardin Hydro-botanique à Mimbulu	Trésor public	Travaux	CR	27/03/2020	25/06/2020	05/07/2020	05/07/2020	
12	Travaux de Plantation d'arbre d'acacias dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	28/03/2020	26/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. René BANZA KAPYA



BP.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
13	Travaux de création du parc écologique dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	28/03/2020	26/06/2020	06/07/2020	06/07/2020	-
14	Travaux de Construction d'un Parc Solaire à MITWABA	Trésor public	Travaux	GG		13/02/2020	23/02/2020	23/02/2020	-
15	Réhabilitation de la biosphère de Lufira dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	21/03/2020	19/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	-
16	Construction des lignes électriques du réseau basse tension dans la ville de Lubumbashi Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	26/03/2020	24/06/2020	04/07/2020	04/07/2020	-
FOURNITURES									
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureaux du Cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	29/03/2020	27/06/2020	07/07/2020	07/07/2020	-
2	Acquisition des équipements informatiques pour le cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	30/03/2020	28/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	-
3	Acquisition des équipements et matériels d'exploration géologique pour le compte du cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	AON	31/03/2020	29/06/2020	09/07/2020	09/07/2020	-
4	Acquisition des équipements photographiques et filmographiques de la Province	Trésor public	Fournitures	CR	30/03/2020	28/06/2020	08/07/2020	08/07/2020	-
5	Acquisition des transformateurs pour le compte du Gouvernorat de Province	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2020	01/07/2020	11/07/2020	11/07/2020	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. René BANZA KAPYA



[Handwritten signature in blue ink]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Construction du centre de Négoce a KATUZEMBE dans le Territoire de KAMBOVE	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2020	31/05/2020	10/06/2020	10/06/2020	
2	Construction d'un centre de distribution d'eau potable a Kasenga	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2020	05/06/2020	15/06/2020	15/06/2020	
3	Construction d'un centre de distribution d'eau potable a Sakania	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2020	11/06/2020	21/06/2020	21/06/2020	
4	Travaux d'éclairage public en énergie solaire sur l'avenue kamanyola	Trésor public	Travaux	AON	14/03/2020	12/06/2020	22/06/2020	22/06/2020	
5	Travaux de végétation de grande taille sur le Boulevard Kamanyola	Trésor public	Travaux	AON	17/03/2020	15/06/2020	25/06/2020	25/06/2020	
6	Travaux de débouchage des égouts dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	20/03/2020	18/06/2020	28/06/2020	28/06/2020	
7	Réhabilitation des batiments Administratifs des jardins Zoologiques et Botanique	Trésor public	Travaux	AON	21/03/2020	19/06/2020	29/06/2020	29/06/2020	
8	Réhabilitation d'un verger dans le village Pande, Territoire de Kambove	Trésor public	Travaux	CR	24/03/2020	22/06/2020	02/07/2020	02/07/2020	



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. René BANZA KAPYA

[Handwritten signature in blue ink]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2020

IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION		
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
6	Acquisition des motos	Trésor public	Fournitures	AON	13/04/2020	12/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	-
7	Acquisition des équipements électriques du projet PRELUB pour le compte du Gouvernorat de Province	Trésor public	Fournitures	AON	09/04/2020	08/07/2020	18/07/2020	18/07/2020	-
8	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor public	Fournitures	AON	13/04/2020	12/07/2020	22/07/2020	22/07/2020	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
1	Formation de renforcement des capacités des Autorités et Membres du Gouvernement Provincial	Trésor public	Prestations	AON	17/04/2020	16/07/2020	26/07/2020	26/07/2020	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Hon. René BANZA KAPYA



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. B. K.", is written over the stamp and extends across the right side of the page.