

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 VILLE PROVINCE DE KINSHASA
 MINISTERE PROVINCIAL DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO/AMI	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Réhabilitation et entretien des routes de desserte agricole	Budget Provincial	Travaux	AOI	01/07/2014	30/09/2014	01/11/2014	11/12/2014	09/02/2015
2	Montage de deux chambres froides industrielles à Kinkole et Mont Ngafula	Budget Provincial	Travaux	AON	08/07/2014	22/09/2014	24/10/2014	18/11/2014	16/02/2015
3	Réhabilitation et équipement de l'Abattoir Public de Masina	Budget Provincial	Travaux	AOI	15/07/2014	14/10/2014	15/11/2014	24/12/2014	23/04/2015
4	Construction des marchés et dépôts des produits en milieu peri-rurbain	Budget Provincial	Travaux	AON	19/07/2014	17/10/2014	18/11/2014	29/12/2014	29/04/2015
5	Entretien des routes, ponts, ouvrages hydrauliques	Budget Provincial	Travaux	DC	-	13/08/2014	26/08/2014	22/09/2014	22/11/2014
6	Construction des foyers de développement agricole à Menkao, Mongata, Duele, Kondo et Mbankana	Budget Provincial	Travaux	AOI	29/07/2014	28/10/2014	29/11/2014	08/01/2015	07/01/2016
7	Réhabilitation et équipement des bureaux des inspecteurs communaux	Budget Provincial	Travaux	AON	05/08/2014	20/10/2014	21/11/2014	16/12/2014	15/04/2015
Fournitures									
8	Acquisition des semences vivrières et boutures améliorées en vue d'un appui à la campagne agricole 2013-2014	Budget Provincial	Fournitures	AOI	03/07/2014	17/09/2014	20/10/2014	28/11/2014	03/12/2014
9	Acquisition des matériels roulants (Jeep 4x4, motos, vélos et camion) pour la restauration de la mobilité du personnel	Budget Provincial	Fournitures	AOI	10/07/2014	24/09/2014	27/10/2014	05/12/2014	10/12/2014
10	Acquisition de petits matériels agricoles	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	30/07/2014	16/08/2014	09/09/2014	15/09/2014
11	Acquisition des matériels de transformation agro-alimentaire	Budget Provincial	Fournitures	AOI	14/07/2014	14/10/2014	15/11/2014	25/12/2014	31/12/2014
12	Acquisition et Distribution du petit outillage agricole	Budget Provincial	Fournitures	AON	15/07/2014	29/09/2014	27/10/2014	06/12/2014	12/12/2014
13	Acquisition fournitures et petits matériels de bureau	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	01/08/2014	14/08/2014	08/09/2014	23/09/2014
14	Acquisition des équipements pour traitement des récoltes (séchoirs et décortiqueuses et moulins)	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	02/08/2014	15/08/2014	10/09/2014	15/09/2014
15	Acquisition des articles et produits d'entretien divers	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	05/08/2014	18/08/2014	13/09/2014	18/09/2014

16	Acquisition des fertilisants, engrais, pesticides et désinfectants	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	12/08/2014	25/08/2014	19/09/2014	25/09/2014
17	Acquisition d'équipements informatiques	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	20/08/2014	02/09/2014	26/09/2014	01/10/2014
18	Acquisition matériels, équipements, outillage et transfert des compétences avec KITOKO FOOD	Budget Provincial	Fournitures	AOI	08/08/2014	07/11/2014	09/09/2014	18/02/2014	23/02/2015
19	Acquisition des matériels hydrauliques (Atelier de forage et accessoires)	Budget Provincial	Fournitures	AON	14/08/2014	29/10/2014	01/12/2014	09/02/2015	14/02/2015
20	Acquisition des matériels, équipements et intrants de pêche	Budget Provincial	Fournitures	AOI	20/08/2014	20/11/2014	22/12/2014	03/01/2015	08/01/2015
21	Acquisition de vaccin, matériels et équipement pour la campagne anti-rabique et contre la peste	Budget Provincial	Fournitures	AOI	23/08/2014	22/11/2014	25/12/2014	02/02/2015	07/02/2015
22	Acquisition outils médicaux chirurgicaux, pharmaceutiques et vétérinaires	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	06/09/2014	19/09/2014	04/10/2014	10/10/2014
23	Acquisition pièces de rechange pour matériels roulants	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	09/09/2014	22/09/2014	17/10/2014	22/10/2014
24	Acquisition des pièces de rechange pour autres équipements	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	13/09/2014	26/09/2014	09/10/2014	15/10/2014
25	Acquisition des semences maraichères et de riz	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	16/09/2014	29/09/2014	11/10/2014	16/10/2014
26	Acquisition des produits agro-alimentaires	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	20/09/2014	03/10/2014	27/10/2014	01/11/2014
27	Location des équipements et matériels	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	23/09/2014	06/10/2014	01/11/2014	06/11/2014
28	Entretien et réparation des équipements généraux	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	27/09/2014	10/10/2014	04/11/2014	10/11/2014
29	Acquisition des produits pour soins vétérinaires	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	01/10/2014	14/10/2014	08/11/2014	13/11/2014
30	Acquisition des équipements de bureau	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	07/10/2014	20/10/2014	15/11/2014	21/11/2014
31	Acquisition des équipements agro-sylvo-pastoraux	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	10/10/2014	23/10/2014	18/11/2014	24/11/2014
32	Acquisition des poussins de ponte et de chair	Budget Provincial	Fournitures	AON	02/10/2014	17/12/2014	16/01/2015	02/03/2015	07/03/2015
33	Organisation des conférences agricoles annuelles	Budget Provincial	Fournitures	AON	09/10/2014	24/12/2014	23/01/2015	09/03/2015	14/03/2015
34	Acquisition de vaccin et produits vétérinaires pour les poussins et poulets	Budget Provincial	Fournitures	AON	16/10/2014	31/12/2014	30/01/2015	16/03/2015	21/03/2015
35	Acquisition des matériels d'entretien et de réhabilitation de route de dessert agricole	Budget Provincial	Fournitures	AOI	27/10/2014	27/01/2014	28/02/2015	08/04/2015	13/04/2015
36	Acquisition des aliments pour poussins et poulets	Budget Provincial	Fournitures	DC	-	14/11/2014	27/11/2014	05/01/2015	10/01/2015

Prestations Intellectuelles

37	Recrutement d'un consultant pour les études techniques sur la construction de 5 foyers de développement agricole à Mongata, Menkao, Duale.	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQ	08/07/2014	04/12/2014	29/12/2014	23/01/2015	09/04/2015
38	Recrutement d'un bureau pour les études techniques sur l'Aménagement des centres agro-forestiers	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQC	12/07/2014	15/12/2014	09/01/2015	03/02/2015	20/04/2015
39	Recrutement d'un bureau pour les études techniques sur l'Aménagement hydro-agricoles du plateau de Bateke	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQC	17/07/2014	15/12/2014	09/01/2015	04/02/2015	20/04/2015
40	Recrutement d'un consultant pour l'étude technique sur la construction de l'Abattoir de Mitendi	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQ	23/07/2014	18/12/2014	12/01/2015	05/02/2015	23/04/2015
41	Recrutement d'un consultant pour les études techniques sur l'Aménagement des marais du Pool	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQ	30/07/2014	25/12/2014	19/01/2015	13/02/2015	30/04/2015
42	Recrutement d'un bureau pour l'organisation des ateliers des formations des pisciculteurs, opérateurs des moulins, cantonniers, utilisateurs des rapaises	Budget Provincial	Prest. Intel.	SBQC	05/08/2014	02/01/2015	27/01/2015	20/02/2015	07/05/20145

Antoine BIDIINGI MUZINGU

Ministre Provincial de l'Agriculture et du
Développement