


20	Travaux de canonage manuel dans la province du Kasai-Oriental	1131 450 415	724511080001	013	ADN	prévue	10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20	
						réalisée													
21	Travaux d'électrification de la province du Kasai-Oriental	2103 818 555	83221080001	014	ADN	prévue	10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20	
						réalisée													
22	Travaux de construction du stade KASHALA BONZOLA dans la ville de Mbuji-Mayi	3 285 263 275	82321082100	015	ADN	prévue	10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20	
						réalisée													
23	Travaux de construction du stadium mixte à Mbuji-Mayi	4 501 360 969	82321082104	017	ADN	prévue	10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20	
						réalisée													
24	Travaux de construction du complexe pisciculture et aquaculture dans la ville de Mbuji-Mayi	428 904 715	724411080001	018	ADN	prévue	10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20	
						réalisée													

APPROUVÉ PAR LA
 C.C.M.
 10 AVR 2020
 Signature : *[Signature]*

[Signature]
 30/03
 2020

						10/4/20	24/4/20	27/4/20	27/5/20	10/6/20	24/6/20	29/6/20	01/7/20	15/7/20	24/7/20	27/7/20	14/8/20
11	Acquisition des matériels pour augmentation des étangs piscicoles dans les ETD du Kasai-Oriental	425 435 152	724411080001	011	ADN												
12	Acquisition des générateurs améliorés et distributions dans les territoires de Tshilenge, Kabeya-Kamwanga, Lupaata-Pata, Miabi et Lubefu	841 948 315	724411080001	012	AD1												
13	Acquisition d'un incubateur-pilote des huiles essentielles	2124 948 915	724421080001	013	AD1												

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.
 Le : **10 AVR. 2020**
 Signature : 

La Point Facal
Abel BENGALA BORAY

 081 5045091

Fait à Mbuji-Mayi, le

Jean MAWEJA MUTEBA
 Gouverneur de Province