



Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/04/CGPMP/SP/020  
 Sur Transfert aux Provinces

MARCHES DES FOURNITURES

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.


Etabli, le **21 MAI 2020**

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
**22 MAI 2020**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en K	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Signé au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
01	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la Province du Kasai Oriental	550 106 846,00	200951048 150000072 431108000 1	AO/02F /EJCAS LP/ICGP MP- 1/2020	AOOI	Prévisions	04/05	18/02	19/06	19/07	01/08	15/08	20/08	24/08	08/09	18/09		31/09	31/09	30/12/2020
						Réalisations														
02	Acquisition d'équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	2 680 440 580	200922078 150000072 431108000 1	AO/02T /SANTE/ CGPMP -2/2020	AOOI	Prévisions	04/05	18/02	19/06	19/07	01/08	15/08	20/08	24/08	08/09	18/09		31/09	31/09	30/12/2020
						Réalisations														
<b>Coût Total</b>		<b>3 230 547 426</b>																		

La Personne Responsable des Marchés:

*Denis Kalombo Ilunga*  
 Denis KALOMBO ILUNGA





MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION, JEUNESSE,  
 CULTURE ET ARTS, SPORTS, LOISIRS ET PRESSE  
 Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/CEL 1/2020  
 Sur Fonds Propres

MARCHES DES TRAVAUX

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.


Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
**DPCMP/KOR**  
**Le 22 MAI 2020**

Numéro	IDENTIFICATION DE LA MARCHÉ				PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé Détaillé en FC	Cout Présumé	N° Appel d'Offres	Modalité de passation	Elaborat. de la D.O.	Act. Objets de la D.O.	Publication de la D.O.	Date limite de dépôt d'offres	Evaluation à des offres	Act. Objets de la D.O.	Prévisions de réalisation	Act. au point de contrat	Act. Objets de contrat	Appréciation à la Contrat	Relevé de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	REHABILITATION DE L'EP TABALAYI à TSHUNDU	87 354 800,00	2009120381500 0008233110080 100	ADMNSTRATION JCASLFC GPMP-1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	26/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisation													
02	CONSTRUCTION DE L'ECOLE FURAKA YA KESHO	201 588 000,00	2009120381500 0008233110080 100	ADMNSTRATION JCASLFC GPMP-1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	26/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisation													
03	AMENAGEMENT PARKING DU STADE KASHALA BONZOLA	425 411 777,67	2009120381500 0008233110080 100	ADMNSTRATION JCASLFC GPMP-1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	26/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisation													
04	CONSTRUCTION DU MUR DE CLOTURE DE LA MAISON DES JEUNES COMMUNE DE LA MILYA	62 234 986,51	2008110601500 000823211080 100	ADMNSTRATION JCASLFC GPMP-1/2020	ADON	Prévisions	04/06	18/06	19/06	18/07	03/08	17/08	18/08	26/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11/2020
						Réalisation													
COUT TOTAL		776589564,179																	

La Personne Responsable des Marchés

*Denis Kalombo Ilunga*  
 Denis KALOMBO ILUNGA  
 Ministre






Etabli, le 21 MAI 2020

**ANO**  
DPCMP/KOR  
22 MAI 2020

Numéro	PROCES DE CONCLUSION				PHASE D'ÉVALUATION				PHASES DE CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Contrat Régional et	Code Contrat	1 <sup>er</sup> Appel d'Offres	Échéance de garantie	Échéance en de	Site Web de	Publication en	Date limite dépôt offres	Échéance de	Non	Publication	Site de	Non	Approuvé	Montant	Site	Non	Site	Site
01	1 345 588 044,00	2009120381500 0008233110080 100	ADGITE JCASLFC GMAP- 10200	AOCN	Prévision	04/05	18/05	19/05	18/07	03/08	17/08	18/08	25/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11	2020
					Realisation														
02	1 110 079 115,00	2009120381500 0008233110080 100	ADGITE JCASLFC GMAP- 10200	AOCN	Prévision	04/05	18/05	19/05	18/07	03/08	17/08	18/08	25/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11	2020
					Realisation														
03	1 015 837 161,00	2009120381500 0008233110080 100	ADGITE JCASLFC GMAP- 10200	AOCN	Prévision	04/05	18/05	19/05	18/07	03/08	17/08	18/08	25/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11	2020
					Realisation														
04	4 255 253 275,00	2008110501500 000823211080 100	ADGITE JCASLFC GMAP- 10200	AOCN	Prévision	04/05	18/05	19/05	18/07	03/08	17/08	18/08	25/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11	2020
					Realisation														
05	4 501 350 568,00	2008110501500 000823211080 100	ADGITE JCASLFC GMAP- 10200	AOCN	Prévision	04/05	18/05	19/05	18/07	03/08	17/08	18/08	25/08	10/09	19/09	21/09	10/10	10/11	2020
					Realisation														
<b>COUÛ TOTAL</b>	<b>12260528565,00</b>																		

La Personne Responsable des Marchés

*Denis Kalombo Ilunga*  
**Denis KALONBO ILUNGA**  
Ministre





Le Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/04/CGPMP/SP/020  
 Sur Transfert aux Provinces

MARCHES DES FOURNITURES

Période : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 décembre, exercice 2020.

Etabli, le 21 MAI 2020

ANO  
 DPCMP/KOR  
 22 MAI 2020

Numéro	IDENTIFICATION DE L'ACTE				MARCHÉ (PROVINCE D'ORIGINE)				MARCHÉ (PROVINCE DESTINATION)				ÉTAT DE LA PASSATION						
	Montant Budgetaire FC	Code Budget	N° Appré d'Etat	Mois de passation	Libération n de 213	Acte d'approbation sur DAP	Publication n 134	Date limite d'appt offres	Instruction des offres	Non objection sur Rap. d'Et.	Publication à attribuer	Non au point de contrat	Non objection sur contrat	Approuvé ou le contrat	Mois de contrat	Date signature	Date contrat signé	Date de travail	
01	Acquisition des matériels scolaires pour les écoles de la Province du Kasai Oriental	550 106 848,00	200951048 150000072 431108000 1	AD/00F JEUCAS LPI/OGP MP 1/2020	AOCF	Prévisions	04/06	18/02	19/06	19/07	01/08	15/08	20/08	24/08	03/09	18/09	31/09	31/09	30/12/2020
						Réalisations													
02	Acquisition d'équipements scolaires pour les écoles techniques de la Province	2 660 440 560	200922078 150000072 431109000 1	AD/00T SANTÉ/ CGPMP -2/2020	AOCF	Prévisions	04/06	18/02	19/06	19/07	01/08	15/08	20/08	24/08	03/09	18/09	31/09	31/09	30/12/2020
						Réalisations													
Coût Total		3 230 547 426																	

La Personne Responsable des Marchés:

*Denis Kalombo Ilunga*  
 Denis KALOMBO ILUNGA

