

République Démocratique du Congo
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)
 Projet Intégré REDD+ dans les Bassin de Mbuji-Mayi/Kasangani et de Kisangani « PIREDD/MBKIS », Bassin de Mbuji-Mayi
 Agence Locale d'Exécution « ALE » : Fondation Daniel Madimba (FDM)
 Bassin de Mbuji-Mayi
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
PERIODE : de janvier à décembre 2020

AND
DPCRP/KOR
 LE 03. AOÛT 2020

Numéro	Intitulé de Marché	PRELIMINAIRE DE MARCHÉ				PHASE 1: PUBLICATION ET APPEL D'OFFRES						PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3: OUVREMENT ET VÉRIFICATION DE LA MARCHÉ					
		Montant budget en rod	Code Budget	N° sept d'offres	Mechanismes de passation	Prévisions d'attribution	Publication au BA	Publication ALE	But le jour de la date	Evaluation des offres	Non objection au Reg. d'Et.	Publication attributive	But au point de contrat	Non objection	Approbation de contrat	Montant du contrat	But d'engagement	But notification	But entrée en vigueur	But de livraison			
1	Acquisition des Semences forestières pour l'afforestation,	20 000,00	Comp 1 (I.B. 1.1)	003/2020	CF	Prévisions	7-août-20	10-août-20	25-août-20	9-sept.-20	NA	11-sept.-20	17-sept.-20	NA	27-sept.-20		29-sept.-20	30-sept.-20	20-oct.-20	19-nov.-20			
						Réalisations																	
2	Acquisition d'équipement de coupe de mise à niveau /k	20 000,00	Comp 2 (I.B. 1.12)	004/2020	CF	Prévisions	7-août-20	10-août-20	25-août-20	9-sept.-20	NA	11-sept.-20	17-sept.-20	NA	27-sept.-20								
						Réalisations																	
Coût Total		40 000,00																					

Fait à Mbuji-Mayi, le 31 juillet 2020

Alain BOMPUMBA BOLEPAMBE
LE CHEF DE PROJETS

République Démocratique du Congo
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (I)
Projet Intégré REDD+ dans les Bassin de Mbuji-Mayi/Karanga et de Kisangani « PIREDD/MBKIS », Bassin de Mbuji-Mayi
 Agence Locale d'Exécution « ALE » : Fondation Daniel Madimba (FDM)
Bassin de Mbuji-Mayi
PLAN DE PASSATION DES MARCHES
PERIODE : de janvier à décembre 2020

Numéro	Intitulé de Marché	IDENTIFICATION DE MARCHÉ			Prévisions et Realisations	PHASE 1: FORMULE DE PVOPE OFFRES							PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: EMPLISSON ET ATTRIBUTION DE MARCHÉ				
		Montant budgété en end	Code budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du MO	Vos objection sur le MO	Publication MO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Vos objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vos objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des Semences forestières pour l'agroforesterie	80 004,00	Comp 2 (I.B.1.3)	06/2020	AOL	Prévisions	7-août-20	22-août-20	24-août-20	23-sept-20	8-oct-20	23-oct-20	26-oct-20	31-oct-20	NA	10-nov-20		12-nov-20	13-nov-20	3-déc-20	2-janv-21
Coût Total		80 004,00				Realisations															
																					0,00

AND
DP/MP/KOR
LE 03 AOÛT 2020

Fait à Mbuji-Mayi, le 31 juillet 2020
Aline BOMPUMBA BOLEPAMBE
LE CHEF DE MISSION