


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU NORD-KIVU



CABINET DU GOUVERNEUR
DE PROVINCE

Le Gouverneur

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2020
MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'expiration
I. MARCHÉ DES TRAVAUX																				
1.	Travaux de construction de 9 Centres de Santé dans les 7 Territoires de la Province.	2.065.783.262	192058	001	ADN		prévu	29/7/20	13/8/20	17/8/20	16/9/20	01/10/20	16/10/20	21/10/20	26/10/20	10/11/20	20/11/20		23/11/20	14/12/20
							réalisé													
2.	Travaux de construction de 2 nouveaux Centres de transfusion sanguine (Beni et Butemba)	1.899.777.428	192208	002	ADN		prévu	05/8/20	20/8/20	24/8/20	23/9/20	8/10/20	23/10/20	28/10/20	2/11/20	17/11/20	27/11/20		30/11/20	21/12/20
							réalisé													
3.	Travaux de réhabilitation de la route de HURARA-KABALWA-KINYAMBA DRE	1.385.241.034	192087	003	ADN		prévu	10/8/20	25/8/20	27/8/20	28/9/20	13/10/20	28/10/20	2/11/20	5/11/20	20/11/20	30/11/20		3/12/20	23/12/20
							réalisé													

4.	Travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole de la Province.	3.381.538.588	192142	004	AON	prévue	05/8/20	20/8/20	24/8/20	23/9/20	8/10/20	23/10/20	28/10/20	2/11/20	17/11/20	27/11/20	30/11/20	21/12/20
						réalisée												

II. MARCHES DES FOURNITURES

1	Acquisition de mobiliers scolaires pour les écoles de la Province.	813.240.586	192002	005	AOI	prévue	28/7/20	13/8/20	17/8/20	16/9/20	01/10/20	16/10/20	21/10/20	26/10/20	10/11/20	20/11/20	23/11/20	14/12/20
						réalisée												
2	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes Brigades de la Province.	780.699.625	202148	006	AOI	prévue	05/8/20	20/8/20	24/8/20	23/9/20	8/10/20	23/10/20	28/10/20	2/11/20	17/11/20	27/11/20	30/11/20	21/12/20
						réalisée												

Fait à Goma, le 22 JUL 2020

= : Honorable NZANZU KASIVITA Carly : =



[Handwritten signature]