

NOUVEAU PPM

APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P
Le : 23 OCT 2020
Signature : 

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Statut de passation	Priorités et finalités	Elaboration du DP		Publication d'UO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Date réception par rapport d'attribution	Publication Attribution	Niveau de point de contrôle	Date réception par le central	Approbation du central	Bonnet de Marché	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date début des Travaux
							2	3												
MINISTRE MINISTERE PROVINCIAL DE LE FISCAL																				
1	Construction des Bureaux de l'Assemblée Provinciale	738 706 217	20011018150000822211200007	N°001	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
2	Construction d'une résidence officielle de President de l'Assemblée Provinciale	588 967 547	20011018150000822211200007	N°002	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
MINISTRE MINISTERE PROVINCIAL DE LE FISCAL																				
3	Construction de la residence officielle du Gouverneur de la Province	554 396 413	200111019150000822211200001	N°003	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
4	Construction de l'Hôtel du Gouverneur de la Province	773 866 352	200111019150000723211200001	N°004	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE ET SECURITE																				
5	Construction des Bureaux pour le Directeur Provincial de la DM	1 414 481 578	20030825150000823211200001	N°005	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA JUSTICE																				
6	Construction des Salles de Plein dans la Province	948 647 373	20071284150000823211200001	N°006	ADM	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE																				
7	Construction Centre de Santé de Fala	869 134 306	2007330371500007242112012001	N°007	ACN	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
8	Construction Centre de Santé de Ludja	869 134 306	2007330371500008232112003001	N°008	ACN	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
9	Construction Centre de Santé de Lusamba	869 134 306	2007330371500008232112051001	N°009	ACN	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
10	Construction d'un MSU à Ludja	2 296 917 653	2007330371500008232112003001	N°010	ACN	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE, SECURITE ET TECHNIQUE																				
11	Construction des nouveaux bâtiments scolaires dans les territoires de la province de Sankuru	2 262 582 666	200821038150000823211200001	N°011	ACN	Prioritaires	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	28/01/2021	01/02/2021	27/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE ET TRAVAIUX PUBLICS																				
12	Qualification routière de la Province	2 495 475 445	200451042150000823211200001	N°012	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
13	Réhabilitation de la prison centrale de Ludja	801 321 096	2004038421500008232112003001	N°013	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
14	Réhabilitation de la prison centrale de la ville de Lusamba	819 114 511	2004038421500008232112001001	N°014	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE																				
15	Banque agricole dans la Province	2 721 587 814	200421044150000724411200001	N°015	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE ET TRAVAIUX PUBLICS																				
16	Implémentation d'un Centre de Développement Intégré dans la Province	1 266 262 430	200404045150000823281200001	N°016	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
17	Réhabilitation de 100 km des routes de desserte agricole de la Province	1 351 972 713	200404045150000823381200001	N°017	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
18	Réhabilitation et extension des pistes d'atterrissage dans la Province	1 128 064 899	200404045150000823331200001	N°018	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE																				
19	Construction de l'habitat rural à Ludja	2 973 693 507	2008110601500008232112003001	N°019	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE ET TRAVAIUX PUBLICS																				
20	Construction de la maison de la femme et jardin d'enfant dans la ville de Lusamba	649 647 373	2010406651500008232112001001	N°020	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
CABINET DE MINISTRE PROVINCIAL DE LA SANTE, MISE EN VIGILANCE, ARTS ET METIERS																				
21	Construction des infrastructures scolaires techniques de la Province	1 280 542 239	200820676150000823211200001	N°021	ACN	Prioritaires	05/01/2020	04/01/2020	05/01/2020	05/01/2020	05/02/2020	04/01/2021	05/01/2021	05/01/2021	25/01/2021	03/02/2021	05/02/2021	25/02/2021		
TOTAL MARCHES DES TRAVAUX		27 815 572 148																		

Fait à Lusamba, le
Joseph Stéphane MUKUMADI
[Signature]
le 16/10/2020
10
Point Focal