

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : COMMUNE DE FUNGURUME

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2020**

PRM: MUKUNTO KIBUKILA CHRISTIAN

MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Von objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction d'un centre de santé	8-23-2-1	1	AON	Prévisions Réalisations	23/11/2020	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	24/02/2021	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021		27/03/2021	27/03/2021	16/04/2021
2	Construction d'un bureau de quartier	8-23-2-1	2	AON	Prévisions Réalisations	23/11/2020	14/12/2020	12/01/2021	12/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	24/02/2021	13/03/2021	23/03/2021	24/03/2021		27/03/2021	27/03/2021	16/04/2021
3					Prévisions Réalisations														
4					Prévisions Réalisations														
5					Prévisions Réalisations														
6					Prévisions Réalisations														
Coût Total																			



[Handwritten signature]