



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Date: 25 AVR 2021  
Signature: CP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAD	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
1.	<b>MARCHE DES TRAVAUX</b>																			
1	Travaux de construction de 15 Centres de Santé dans la province du Bas-Uélé à Buta		202272	007	ADN	prévue	-	26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21		02/8/21	22/8/21		
						réalisée														
2.	Travaux de construction de 4 Ecoles Primaire Pilotes dans les Territoires de Bambesa, Ango, Poko, Aketi dans la province du Bas-Uélé	1 918 861 110	202388	009	ADN	prévue	19/4/21	04/5/21	07/5/21	07/6/21	22/6/21	07/7/21	12/7/21	15/7/21	30/7/21	09/8/21		12/8/21	01/9/21	
						réalisée														
3	Travaux de réunification routière inter territoires de 192 Km pour 7 axes routiers de la province du Bas-Uélé		192018	012	ADN	prévue	-	26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21		02/8/21	22/8/21		
						réalisée														
4	Travaux de réunification de 166 Km des routes de dessertes agricoles entrecoupées, reliant les ETD de la province du Bas-Uélé		192142	018	ADN	prévue	-	26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21		02/8/21	22/8/21		
						réalisée														

214  
2021

N°	Description	Montant	C/C	AON	prévue	réalisée	26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21	07/8/21	22/8/21
5	Travaux de cantonnage manuel de 69 Km des Routes de dessertes agricoles de la province du Bas-Uélé	202193	019	AON												
II. MARCHES DES FOURNITURES																
6	Acquisition des fournitures scolaires pour les écoles de la province du Bas-Uélé	192013	002	AON			26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21	07/8/21	22/8/21
7	Acquisition des fournitures scolaires pour les écoles de la province du Bas-Uélé	211141	004	AON			26/4/21	26/5/21	10/6/21	25/6/21	01/7/21	05/7/21	20/7/21	30/7/21	07/8/21	22/8/21

RE: L'Etat du Congo (Kinshasa) - République Démocratique du Congo - Province du Bas-Uélé

Le 21/04/2021

*[Signature]*  
21/4/2021

Etat du Congo (Kinshasa) - République Démocratique du Congo  
Province du Bas-Uélé  
Le 21/04/2021