

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 PROVINCE DU BAS-CONGO  
 MINISTERE PROVINCIAL DE LA SANTE  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Construction de 6 Centres de santé urbain dans les 2 villes de la Province: Boma et Matadi	Trésor Public	Travaux	AON	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
2	Construction de 10 adductions d'eau potable motorisée dans les districts de la Lukaya, des Cataractes et du Bas Fleuve	Trésor Public	Travaux	AON	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
3	Réhabilitation de 10 centres de santé au niveau de 10 territoires de la Province	Trésor Public	Travaux	AON	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
4	Réhabilitation de 12 HGR dans les territoires et 2 villes (Boma et Matadi) de la Province	Trésor Public	Travaux	AON	12/08/2014	13/10/2014	22/10/2014	13/11/2014	-
5	Réhabilitation de 35 pompes manuelles et aménagement de 60 sources d'eau potable dans les 55 secteurs regroupés dans les 10 territoires de la Province	Trésor Public	Travaux	AON	12/08/2014	13/10/2014	22/10/2014	13/11/2014	-
<b>Fournitures et Services</b>									
1	Acquisition des matériels d'assainissement pour les deux villes (Boma et Matadi) et les chefs-lieux de trois districts (Inkisi, Mbanza-Ngungu et Tshela) de la Province	Trésor Public	Fournitures	AOI	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
2	Acquisition des équipements de 6 centres de santé dans les 2 villes (Boma et Matadi): *Equipements hospitaliers *Equipements médico-chirurgicaux et de laboratoire *Médicaments essentiels génériques, Intrants spécifiques et autres intrants	Trésor Public	Fournitures	AOI	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-
3	Acquisition des équipements de 10 centres de santé dans les 10 villes: *Equipements hospitaliers *Equipements médico-chirurgicaux et de laboratoire *Médicaments essentiels génériques, Intrants spécifiques et autres intrants	Trésor Public	Fournitures	AON	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-
4	Acquisition des équipements de 12 HGR de la Province: *Equipements hospitaliers *Equipements médico-chirurgicaux et de laboratoire *Médicaments essentiels génériques, Intrants spécifiques et autres intrants	Trésor Public	Fournitures	AOI	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-

Personne Responsable des Marchés  
 Ministre Provincial de la Santé