

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisitions des mobiliers et équipements Electroménager : - 29 Tables de bureau - 35 Chaises de bureau - 40 Armoires - 70 Chaises visiteurs - 17 Ecrans 42"		21011102570 00000724113 130102	001/CMKA/ 2021	AON	Prévisions	10/05/2021	27/05/2021	28/05/2021	26/06/2021
						Réalisations				
2	Acquisition d'équipements informatiques : 14 Ordinateurs 1Tb, 4 Gb ram ,i5 , 4photocopieuses Grand format , 14 imprimantes Scanner, 14 clés USB 64 Gb, 14 disques dur externe 4Tb, 2 Anti-virus, 2 modem Box, 2 lecteurs externes		21011102570 00000724123 130102	002/CMKA/ 2021	AON	Prévisions	01/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	17/07/2021
						Réalisations				
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques : 8 Kit panneaux sur huit puits, 14 stabilisateurs 3000 VA , 8 élévateurs 3000VA, 3 inverseurs 63 A,16 rallonges, et leurs accessoires		21011102570 00000724423 130102	003/CMKA/ 2021	AON	Prévisions	01/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	17/07/2021
						Réalisations				
4	Acquisition d'équipements cellulaires : 20 Téléphones 4ram ,64Gb		21011102570 00000724613 130102	004/CMKA/ 2021	AON	Prévisions	01/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	17/07/2021
						Réalisations				
5	Acquisition d'équipements Filmographiques : 1Rétroprojecteur EB-XO5 , 1 Appareil photographique D7200 18-140 , 1 camera		21011102570 00000724623 130102	005/CMKA/ 2021	AON	Prévisions	01/06/2021	17/06/2021	18/06/2021	17/07/2021
						Réalisations				

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



[Handwritten signature]

Coût Total

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date D'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
14/07/2021	30/07/2021	02/08/2021	06/08/2021	23/08/2021	02/09/2021	04/09/2021		07/09/2021	27/09/2021	17/10/2021
03/08/2021	19/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	11/09/2021	21/09/2021	23/09/2021		25/09/2021	15/10/2021	04/11/2021
03/08/2021	19/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	11/09/2021	21/09/2021	23/09/2021		25/09/2021	15/10/2021	04/11/2021
03/08/2021	19/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	11/09/2021	21/09/2021	23/09/2021		25/09/2021	15/10/2021	04/11/2021
03/08/2021	19/08/2021	21/08/2021	26/08/2021	11/09/2021	21/09/2021	23/09/2021		25/09/2021	15/10/2021	04/11/2021

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Direction Provinciale du Contrôle
 des Marchés Publics - Lualaba
 Directeur



Frank MAULA RAFYOTO
 BOURGMESTRE DE MANIKA
 F.M.K.