

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 PROVINCE DU BAS-CONGO  
 MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES,  
 TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION  
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
<b>Travaux</b>									
1	Travaux d'extension et de fiabilisation du réseau urbain de l'éclairage public dans les villes de Matadi et de Boma	Trésor public	Travaux	AON	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
2	Réhabilitation de la Voirie Urbaine dans les 2 villes de la Province (Boma et Matadi): *Lutte anti-érosive et Assainissement Pluvial	Trésor public	Travaux	AON	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
3	Construction de l'Hotel du Gouvernement Provincial à Matadi	Trésor public	Travaux	AON	12/08/2014	13/10/2014	22/10/2014	13/11/2014	-
4	Réhabilitation des 110 Bâtiments publics dans les 55 Secteurs dont 55 Bâtiments administratifs et 55 Bâtiments annexes	Trésor public	Travaux	AON	12/08/2014	13/10/2014	22/10/2014	13/11/2014	-
5	Réhabilitation de 2 Bâtiments publics: *Gouvernorat de la Province et Assemblée Provinciale à Matadi	Trésor public	Travaux	AON	12/08/2014	13/10/2014	22/10/2014	13/11/2014	-
<b>Fournitures et Services</b>									
6	Acquisition des matériels d'assainissement pour les deux villes (Boma et Matadi) et les trois districts (Lukaya, Cataractes, Bas-Fleuve)	Trésor Public	Fournitures	AOI	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-
7	Acquisition des véhicules terrestres de fonction	Trésor Public	Fournitures	AOI	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-
8	Acquisition des équipements du Gouvernorat de Province: *Mobilier, kits informatiques, Kit d'équipements de communication et Groupe électrogène 30 Kva	Trésor Public	Fournitures	AON	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-
9	Acquisition des équipements des Bâtiments administratifs des 55 secteurs: *Mobilier, kits informatiques, Kit d'équipements de communication et Groupe électrogène 15 Kva	Trésor Public	Fournitures	AOI	19/07/2014	19/09/2014	29/09/2014	21/10/2014	-

10	Acquisition des équipements des Cabinets Ministériels, Commissariats Provinciaux et Services de l'Administration Provinciale: *Mobilier, kits informatiques, Kit d'équipements de communication	Trésor Public	Fournitures	AOI	29/07/2014	29/09/2014	08/10/2014	30/10/2014	-
----	--	---------------	-------------	-----	------------	------------	------------	------------	---

**Personnes Responsable des Marchés**

**Le Ministre Provincial des ITPR**