

VERSION CORRIGEE



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DE LA TSHUAPA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021

MARCHES DES TRAVAUX ET FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	MARCHE DES TRAVAUX																			
1.	Travaux de construction de 4 centres de santé dans les territoires de Boende, Monkoto, Bokungu et Djolu dans la Province de la Tshuapa	1 808 000 000	202272	001	AON	prévue	28/5/21	11/6/21	14/6/21	13/7/21	27/7/21	10/8/21	14/8/21	16/8/21	30/8/21	08/9/21		10/9/21	29/9/21	
						réalisée														
2.	Travaux de construction de 4 Ecoles Primaires Pilotes dans les territoires d'Ikela, Befale, Boende-Ville et de Djolu / province de la Tshuapa	2 215 954 437	202388	002	AON	prévue	28/5/21	11/6/21	14/6/21	13/7/21	27/7/21	10/8/21	14/8/21	16/8/21	30/8/21	08/9/21		10/9/21	29/9/21	
						réalisée														

31/5/2021

[Signature]

Le : 02 JUIN 2021

Signature : 

					prévue	28/5/21	11/6/21	14/6/21	13/7/21	27/7/21	10/8/21	14/8/21	16/8/21	30/8/21	08/9/21	10/9/21	29/9/21		
3.	Travaux de réunification Inter Territoriales de 189 Km des routes en terre par la méthode HIMO pour la province de la Tshuapa	1 891 282 787	192104	003	AON														
4.	Travaux de réhabilitation de 121 Km des Routes des dessertes agricoles de la Tshuapa	1 337 331 056	202193	004	AON														
5	Travaux de construction des 13 Logements Sociaux dans les secteurs de la province de la Tshuapa /AMALA	1 450 000 000	201060	019	AON												14/6/21	03/7/21	
II.	MARCHES DES FOURNITURES																		
6	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province, Lot 1 : acquisition d'une (1) tractopelle sur Chenille par la société CFAO Equipement RDC au coût de 267 380,00 \$us	267.380,00	202174	027(a)	A01													14/6/21	03/7/21
7	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province, Lot 2 : acquisition d'un (1) Compacteur par la société CFAO Equipement RDC au coût de 124.120,00 \$us	124.120,00	202174	027(b)	AON													14/6/21	03/7/21


Handwritten signature and date: 02/06/2021

Handwritten mark

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 02 JUIN 2021
Signature : 

8	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la province. Lot 3 : acquisition d'une (1) tractopelle par la société CFAD Equipement RDC au coût de 102.080,00 \$us	214.368,00	202174	027(c)	AON	prévue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						réalisée													

NB : Les marchés 1 à 4 reprennent toute la procédure tandis que les autres marchés de 5 à 8 continuent la procédure par les différentes notifications aux attributaires.

Le Point focal
Albert BENGALA BOMAY

+243 81 504 5091

Fait à Boende, le 31 MAI 2021
Pancrace BOONGO NKOY

Gouverneur de Province

