


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



PROVINCE DU HAUT- KATANGA

**MINISTERE PROVINCIAL DES INFRASTRUCTURES, URBANISME, HABITAT ET
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

EXERCICE BUDGETAIRE 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DES TRAVAUX SANS - QUALIFICATION AVEC ET SANS REVU PREALABLE DU DAO

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non objection sur Res. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Travaux de l'élaboration des cartes des différentes entités de la Province du Haut-Katanga		2110900831500000823282031100	AAO/001/DIVAMENAG/TX/CGPMP/HK/2021	AO	Prévisions	12/04/2021		14/04/2021	23/05/2021	13/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	04/07/2021	19/07/2021	29/07/2021		29/07/2021	29/07/2021
					Réalisations													
Rhabilitation du Bâtiment de la Division de l'aménagement du Territoire		21109008315000008232120311000	AAO/002/DIVAMENAG/TX/CGPMP/HK/2021	AO	Prévisions	15/04/2021		17/04/2021	01/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	02/07/2021	07/07/2021	22/07/2021	01/08/2021		01/08/2021	01/08/2021
					Réalisations													
Coût Total																		



 République Démocratique du Congo
 Ministère Provincial
 des Infrastructures,
 Urbanisme et Habitat
 Province du Haut-Katanga
KATEMB KASHAL Miguel