

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU KASAI ORIENTAL
TERRITOIRE DE MIABI



SECTEUR DE KAKANGAYI
Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
La Personne Responsable des Marchés Publics

ANO
DPCMP/KOR
Le 03 JUL 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHE DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE
PERIODE : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; exercice budgétaire : 2021

NUMERO	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions		Elaboration du DAO	Non Objection du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Eval	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Début Exécution
						Réalisations	Réalisations															
		1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Construction d'une école dans le groupement de Bakwa Ndumbi		01	06/001/SECT/KK/GY/2021	AON			01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	14/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	11/09/2021	20/09/2021	04/10/2021	13/10/2021		14/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	10/12/2021
						Prévisions																
						Réalisations																
2	Construction d'une école dans le groupement de Bena Tshimungu		02	06/002/SECT/KK/GY/2021	AON			01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	14/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	11/09/2021	20/09/2021	04/10/2021	13/10/2021		14/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	10/12/2021
						Prévisions																
						Réalisations																
3	Construction de la résidence officielle du chef de Secteur		03	06/003/SECT/KK/GY/2021	AON			01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	14/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	11/09/2021	20/09/2021	04/10/2021	13/10/2021		14/10/2021	23/10/2021	11/11/2021	10/12/2021
						Prévisions																
						Réalisations																
	Coût Total																					

ANO
DPCMP/KOR
Le 03 JUL 2021



Fait à Dibungi, le

Josué KATANKU MULUMBA
Chef de Secteur