

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION



Numéro	Intitulé du Projet/Marché		IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																	
	Montant Budget en Ft	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du BAO	Publication AAO	Date limite des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication n	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'inscription en	Montant du contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1			21 01 10125 781 0000 82322 113 1403	AON	Prévisions	12/03/2021	13/03/2021	12/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	15/05/2021	18/05/2021	22/05/2021	08/06/2021	18/06/2021	22/06/2021	12/07/2021			
2			21 01 10125 781 0000 82322 113 1403	AON	Prévisions	17/03/2021	18/03/2021	17/04/2021	05/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	28/05/2021	15/06/2021	25/06/2021	28/06/2021	29/06/2021	19/07/2021			
3			21 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AON	Prévisions	30/03/2021														
4			21 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AON	Prévisions	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	11/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	23/10/2021			
5			21 01 10125 781 0000 82328 113 1403	AON	Prévisions	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	11/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	23/10/2021			
6			21 01 10125 781 0000 82323 113 1403	AON	Prévisions	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	11/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	23/10/2021			
7			21 01 10125 781 0000 82323 113 1403	AON	Prévisions	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	11/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	23/10/2021			
8			21 01 10125 781 0000 82321 113 1403	AON	Prévisions	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	11/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	03/09/2021	20/09/2021	29/09/2021	02/10/2021	03/10/2021	23/10/2021			
Coût Total																				

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 1 : APPEL D'OFFRES

Fait à Kasania, le 24/06/2021

Directeur  
 Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Lualaba  
 Rogor KUMBU KAYIMBU AUTOMBO

Chef de Secteur  
 LUNGA NGOLIMU  
 WA KINBA ALEKONSE  
 Chef de Secteur de Lulua