

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC REVUE PREALABLE

Numéro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ											Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
		Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du DAV	Non Objection	Publication	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du central	Non Objection	Approbation du central	Montant du central	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Livraison
1	Acquisition des 4 véhicules 4x4			AAO/001/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
2	Acquisition d'un camion d'assainissement			AAO/002/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
3	Acquisition des 2 véhicules (Bus et mini bus)			AAO/003/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
4	Acquisition des produits chimiques et organiques (NPK)			AAO/004/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
5	Acquisition des produits chimiques et organiques (UREE)			AAO/005/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
6	Acquisition des produits chimiques et organiques (Herbicide)			AAO/006/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
7	Acquisition des produits chimiques et organiques (Insecticide)			AAO/007/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
8	Achat des semences agricoles et produits agro alimentaires (5000 sacs)			AAO/008/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
9	Acquisition des équipements médicaux-chirurgicaux, de diagnostic et hospitaliers centre de santé Mwanfw			AAO/009/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
10	Acquisition des équipements éducatifs, culturels et sportifs			AAO/010/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
11	Acquisition Ambulance			AAO/012/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
12	Acquisition des équipements agro-silvo-pastoraux(tracteurs et moissonneuse)			AAO/011/SLU/21	AON		12/07/2021	14/07/2021	12/08/2021	28/08/2021	15/09/2021	16/09/2021	16/09/2021	21/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	21/10/2021	22/10/2021	10/11/2021	
Total																				

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ											Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18
		Montant budget en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Elaboration du DAV	Non Objection	Publication	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Évaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du central	Non Objection	Approbation du central	Montant du central	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Livraison	
1	Acquisition corbillard			AAO/013/SLU/21	AON		20/07/2021	21/06/2021	20/06/2021	06/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	30/08/2021	15/09/2021	25/09/2021		27/09/2021	29/09/2021	00:00		
Coût Total																					

Fait à Kasania, le 24/06/2021

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROVINCE DU LUALABA
ST. JOSEPH DE LUVALA
CHIEF DE SECTEUR DE LUVALA
ROGER RUMBU KAYIMBU MUTOMBO
 Directeur
 Direction Provinciale du Contrôle des Marchés Publics - Luvala