

République Démocratique du Congo
 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE (MEDD)
 Projet Intégré REDD+ dans les Bassin de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani « PIREDDIMBKS », Bassin de Mbuji-Mayi
 Agence Locale d'Exécution « ALE » : Fondation Daniel Madimba (FDM)
 Bassin de Mbuji-Mayi
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 PERIODE : de janvier à décembre 2021

Numéro	Intitulé de Marche	RECAPITULATIF MARCHÉ				PRÉSENTATION PRINCIPALE DES MARCHÉS					PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES MARCHÉS					DÉTAILS DE LA MARCHÉ				
		Montant budgété en sol	Code Budget	N° type d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Realisations	Indication de la loi	Publication AVP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Vou d'attribution sur Rap. d'Es.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Vou d'attribution	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'investissement	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des semences forestières pour l'agroforesterie et l'enrichissement	24 950,00	Comp 2 (I.B.1.2)	07/02/21	CF	Prévisions Realisations	11-aout-21	12-aout-21	27-aout-21	11-sept-21	NA	13-sept-21	18-sept-21	NA	28-sept-21	30-sept-21	1-oct-21	21-oct-21	20-déc-21	
2	Acquisition des plants pour arboriculture villageoise	8 120,00	Comp 1 (I.B.3.1)	07/02/21	CF	Prévisions Realisations	11-aout-21	12-aout-21	27-aout-21	11-sept-21	NA	13-sept-21	18-sept-21	NA	28-sept-21	30-sept-21	1-oct-21	21-oct-21	20-déc-21	
3	Acquisition des semences améliorées de maïs et de manioc	14 000,00	Comp 2 (I.B.1.1 et I.B.1.2)	07/02/21	CF	Prévisions Realisations	11-aout-21	12-aout-21	27-aout-21	11-sept-21	NA	13-sept-21	18-sept-21	NA	28-sept-21	30-sept-21	1-oct-21	21-oct-21	20-déc-21	
4	Acquisition des kits de production aux groupements d'agriculteurs et aux groupements de collecte de PNL	8 000,00	Comp 2 (I.B.1.10 et I.B.1.11)	07/02/21	CF	Prévisions Realisations	11-aout-21	12-aout-21	27-aout-21	11-sept-21	NA	13-sept-21	18-sept-21	NA	28-sept-21	30-sept-21	1-oct-21	21-oct-21	20-déc-21	
Coût Total		55 070,00													0,00					

AND
 DPCHP/KOR
 Le 24 AOÛT 2021

AND
 DPCHP/KOR
 Le 24 AOÛT 2021

Fait à Mbuji-Mayi le 06 août 2021

ASEL FONDS
 ESPACE COMMUN
 ALAIN BOMBIMBA BOLÉBAMBE
 DIRECTEUR DE PRODUITS
 MADIMBA