

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

AUTORITE CONTRACTANTE: DIRECTION GENERALE DES RECETTES DE KINSHASA

Période: du **1er janvier** au **31 décembre 2021**; Exercice budgétaire: 2021

MODE DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation			
	1	2	3	4		5	6
Services de Formation et		5-6185	PI/001/DGRK/2021	SFQ	Prévisions	mardi 20 avril 2021	mercredi 5 mai 2021
AL					Réalisations		

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION**PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE**

Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
	8	9	10	11	12	13
mardi 11 mai 2021	jeudi 10 juin 2021	vendredi 25 juin 2021	samedi 10 juillet 2021	lundi 26 juillet 2021	mardi 10 août 2021	mardi 17 août 2021

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat
14	15	16	17	18	19
jeudi 16 septembre 2021	vendredi 1 octobre 2021	samedi 16 octobre 2021	mardi 19 octobre 2021	mercredi 3 novembre 2021	samedi 13 novembre 2021

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE

Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
20	21	22	23	24	25
lundi 29 novembre 2021	jeudi 9 décembre 2021		lundi 13 décembre 2021	mardi 28 décembre 2021	mardi 4 janvier 2022

Fait à Kinshasa, le



KULUTA NTULA Felicien
Directeur Général