

AUTORITE
CONTRACTANTE :
Ville de Kolwezi

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

**MARCHES DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budg et	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la formation et renforcement des capacités des agents des Cellules: Comptabilité, CGPMP, Technique, Statistique, Logistique, Personnelle, Patrimoine, Intendance, pour le compte de la Mairie de Kolwezi.	130100	01/P.I	A.O.I	Prévisions	22/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	10/01/2022	25/01/2022	09/02/2022	12/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	02/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	09/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	24/06/2022		27/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	
					Réalisations																						
	Coût Total																										

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES,

=Véronique UPITE KAMINA=

Directeur



AUTORITE CONTRACTANTE : VILLE DE KOLWEZI
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice
 budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE
 QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'une pelle sur chenille		130 100	001/F	A.O.N	Prévisions	01/02/2022	17/02/2022	19/02/2022	21/03/2022	06/04/2022	22/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	24/08/2022
						Réalisations														
2	Acquisition de 4 camions poubelle.		130 100	002/F	A.O.N	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	11/03/2022	12/04/2022	28/04/2022	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	08/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	22/06/2022	22/06/2022	22/09/2022
						Réalisations														
3	Acquisition d'un quit pour electroprojection.		130 100	003/F	N.A	Prévisions														
						Réalisations														
4	Installation d'une centrale solaire pour production d'énergie.		130 100	004/F	A.O.I	Prévisions	10/02/2022	26/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	18/04/2022	05/05/2022	07/05/2022	09/05/2022	26/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	08/06/2022	07/09/2022
						Réalisations														
5	Acquisition d'une photocopieuse industrielle		130 100	005/F	N.A	Prévisions														
						Réalisations														
6	Acquisition de 10 ordinateur portables.		130 100	006/F	N.A	Prévisions														
						Réalisations														
7	Installation d'un réseau de télécommunication pour les bureaux et cellules de la Mairie de Kolwezi.		130 100	007/F	A.O.N	Prévisions	07/01/2022	26/01/2022	28/01/2022	01/03/2022	17/03/2022	02/04/2022	05/04/2022	06/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/07/2022
						Réalisations														
8	Acquisition de 3 (trois) Camions pour la Mairie de Kolwezi.		130 100	008/F	A.O.N	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	19/03/2022	19/04/2022	06/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	13/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	25/06/2022	25/06/2022	23/09/2022
						Réalisations														
9	Acquisition d'une niveleuse.		130 100	009/F	A.O.N	Prévisions	01/04/2022	18/04/2022	20/04/2022	23/05/2022	08/06/2022	24/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	28/11/2022
						Réalisations														
10	Acquisition de de 10 (dix) Véhicules pour le fonctionnement des Cellules de la Mairie de Kolwezi.		130 100	010/F	A.O.I	Prévisions	18/01/2022	03/02/2022	05/02/2022	10/03/2022	26/03/2022	12/04/2022	14/04/2022	15/04/2022	03/05/2022	12/05/2022	14/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	14/09/2022
						Réalisations														
11	Acquisitions de plantes diverses pour reboisement et embellissement des espaces verts dans la Ville de Kolwezi.		130 100	011/F	A.O.I	Réalisations	24/01/2022	10/02/2022	12/02/2022	15/03/2022	31/03/2022	16/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	07/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	20/07/2022
						Réalisations														
12	Acquisition des quits solaires pour éclairage espaces verts aménagés et embellis dans la Ville de Kolwezi.		130 100	012/F	A.O.I	Réalisations	11/01/2022	29/01/2022	02/02/2022	05/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	09/04/2022	11/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	11/07/2022
						Réalisations														
13	Acquisition et installation des des feux de signalisation sur: Avenue KASA VUBU contre 6ème Avenue ; PAX (Arrêt de transport à délocaliser) ; Avenue KASA VUBU contre Avenue LUSANGA ; Avenue LUSANGA contre 1ère Avenue ; Place MARIA POLICE ; Avenue MAMA MUJINGA contre L.D.K ; Avenue MAMAN MUJINGA contre Avenue OKITO ; L.D.K contre 3ème Avenue souffrent.		130 100	013/F	A.O.I	Prévisions	10/01/2022	28/01/2022	31/02/2022	05/03/2022	22/03/2022	07/04/2022	09/04/2022	11/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	10/12/2022
						Réalisations														
Coût Total																				

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES,

VERONIQUE UPITE KAMINA
 =Véronique UPITE KAMINA=
 Directeur

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
 MAIRIE DE KOLWEZI

Roger RUMBU KAYIBU MUMBO
 Direction Provinciale des Marchés Publics - Luanda
 Directeur

AUTORITE
CONTRACTANTE :
Ville de Kolwezi

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

**MARCHES DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budg et	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Recrutement d'un Consultant (Cabinet/Firme) pour la formation et renforcement des capacités des agents des Cellules: Comptabilité, CGPMP, Technique, Statistique, Logistique, Personnelle, Patrimoine, Intendance, pour le compte de la Mairie de Kolwezi.	130 100	01/P .I	A.O. I	Prévisions	22/11/2021	08/12/2021	10/12/2021	10/01/2022	25/01/2022	09/02/2022	12/02/2022	28/02/2022	03/03/2022	02/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	09/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	24/06/2022		27/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	
					Réalisations																						
	Coût Total																										

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES,

=Véronique UPITE KAMINA=

Directeur

