

APPROUVÉ PAR LA

D. D. C. M. P.

LE 04 FEV 2022

II. MARCHES DES FOURNITURES

						prévue	07/2/22	16/2/22	23/2/22	24/3/22	07/4/22	26/4/22	25/4/22	27/4/22	11/5/22	20/5/22		23/5/22	11/6/22		
1	Acquisition d'équipements médicaux-chirurgicaux pour les 16 centres de santé de la province du Bas-Uélé	220712037150000 072421010001	005 (B)	AOI	prévue																
					réalisée																
2	Acquisition des Equipements en livres pupitres et tableaux pour les écoles du Bas-Uélé	220812030150000 0072431010001	002 (B)	AOI	prévue	07/2/22	16/2/22	23/2/22	24/3/22	07/4/22	26/4/22	25/4/22	27/4/22	11/5/22	20/5/22		23/5/22	11/6/22			
					réalisée																
3	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la province du Bas-Uélé	220421044150000 072441101001	008 (B)	AOI	prévue	07/2/22	16/2/22	23/2/22	24/3/22	07/4/22	26/4/22	25/4/22	27/4/22	11/5/22	20/5/22		23/5/22	11/6/22			
					réalisée																
4	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes Brigades de la province du Bas-Uélé	220424045150000 007245101001	004 (B)	ADN	prévue			15/2/22	15/3/22	30/3/22	13/4/22	10/4/22	20/4/22	04/5/22	13/5/22		15/5/22	04/6/22			
					réalisée																
5	Acquisition des ateliers complets de Forage d'eau pour la Province	220424045150000 0072441010001	006 (B)	ADN	prévue	07/2/22	16/2/22	23/2/22	24/3/22	07/4/22	26/4/22	25/4/22	27/4/22	11/5/22	20/5/22		23/5/22	11/6/22			
					réalisée																
6	Acquisition d'Equipements pour la transformation et conservation des Produits Agricoles du Bas-Uélé	220424045150000 00724421010001	007 (B)	AOI	prévue	07/2/22	16/2/22	23/2/22	24/3/22	07/4/22	26/4/22	25/4/22	27/4/22	11/5/22	20/5/22		23/5/22	11/6/22			
					réalisée																

Fait à Burs, le 21 JAN 2022

Ruth BANGUI BANGUSA

Gouverneur