

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 5: EXECUTION				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Avis d'Objet sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Avis d'Objet sur Rapp. d'éc.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Avis d'Objet sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction de la salle de spectacles à Kolwezi		2201110 191500000 82321 2130001	AOI001/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	10/02/2022	26/02/2022	27/02/2022	28/03/2022	15/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	22/05/2022	10/06/2022	19/06/2022	21/06/2022		22/06/2022	22/06/2022	22/07/2022
						Réalisations															
2	Construction d'un Mall à Kolwezi		2201110 191500000 82321 2130001	AOI002/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	11/02/2022	27/02/2022	28/02/2022	29/03/2022	16/04/2022	03/05/2022	04/05/2022	23/05/2022	11/06/2022	20/06/2022	22/06/2022		23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022
						Réalisations															
3	Construction de la Route Kolwezi-Solvezi (237KM)		2201110 191500000 82328 2130001	AOI003/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	19/02/2022	07/03/2022	08/03/2022	06/04/2022	24/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	31/05/2022	19/06/2022	28/06/2022	30/06/2022		01/07/2022	01/07/2022	31/07/2022
						Réalisations															
4	Réhabilitation en terre battue de la RN39 sur les tronçons Mulomba-Samujinga (30Km), Mukuleji-Mungulunga		2201110 191500000 82333 2130001	AOI004/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	21/02/2022	09/03/2022	10/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	13/05/2022	14/05/2022	02/06/2022	21/06/2022	30/06/2022	02/07/2022		03/07/2022	03/07/2022	02/08/2022
						Réalisations															
5	Construction d'un échangeur vers l'aéroport de Kolwezi		2201110 191500000 82328 2130001	AOI005/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	22/02/2022	10/03/2022	11/03/2022	09/04/2022	27/04/2022	14/05/2022	15/05/2022	03/06/2022	22/06/2022	01/07/2022	03/07/2022		04/07/2022	04/07/2022	03/08/2022
						Réalisations															
6	Construction des salles village de congrès à Kolwezi.		2201110 191500000 82333 2130001	AOI006/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	23/02/2022	11/03/2022	12/03/2022	10/04/2022	28/04/2022	15/05/2022	16/05/2022	04/06/2022	23/06/2022	02/07/2022	04/07/2022		05/07/2022	05/07/2022	04/08/2022
						Réalisations															
7	Construction de 200 logements sociaux à Kolwezi.		2201110 191500000 82333 2130001	AOI007/TR/CGPMP/IP-GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	24/02/2022	12/03/2022	13/03/2022	11/04/2022	29/04/2022	16/05/2022	17/05/2022	05/06/2022	24/06/2022	03/07/2022	05/07/2022		06/07/2022	06/07/2022	05/08/2022
						Réalisations															
	Coût Total																				

*Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO*  
Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 11/07/2022

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur ai



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Impression, reproduction, reliure et conservation, cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 56122 2130001	AON001/SE/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	21/04/2022	06/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	01/07/2022		05/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	
						Réalisations															
2	Impression, reproduction, reliure et conservation, secrétariat Exécutif		2201110 191500000 56122 2130001	AON002/SE/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	05/03/2022	23/03/2022	24/03/2022	22/04/2022	07/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	02/06/2022	19/06/2022	02/07/2022		06/07/2022	07/07/2022	07/07/2022	
						Réalisations															
3	Location et affrètement des moyens de transport (camion), Cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 56131 2130001	AON003/SE/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	07/03/2022	25/03/2022	26/03/2022	24/04/2022	09/05/2022	28/05/2022	29/05/2022	04/06/2022	21/06/2022	04/07/2022		08/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	
						Réalisations															
4	Entretien, décoration et réparation d'édifices, Cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 56171 2130001	AON004/SE/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	07/03/2022	25/03/2022	26/03/2022	24/04/2022	09/05/2022	28/05/2022	29/05/2022	04/06/2022	21/06/2022	04/07/2022		08/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	
						Réalisations															
	Coût Total																				

6 de 9

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 11/01/2022

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur adjoint



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Date initiale	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification
	1		2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Location et affrètement des moyens de transport (Vol/avion), Cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 56131 2130001	AOI001/SE/CGPMP/P-GOUV/LBA/2022	AOI	04/03/2022	Prévisions	04/03/2022	22/03/2022	23/03/2022	21/04/2022	06/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	01/07/2022			05/07/2022	06/07/2022	06/07/2022
	Coût Total						Réalisations															

5 de 9

  
Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 11/01/2022

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernement de Province

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2022**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**  
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	N° AMI	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des DMI et de la BP	Non Objection sur les DMI et la BP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PI	Invitation ouverture PI	Evaluation combinée PI/PP	Négotiation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Prestations intellectuelles d'organisme de formation et divers. Dir provinciale de la communication	196000000	5-61-8-5 2130001	AMI-N 001/PI/C/GPMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-N	09/03/2022	17/03/2022	03/04/2022	05/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	05/06/2022	07/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	16/07/2022	28/07/2022	31/07/2022		03/08/2022	03/08/2022	17/08/2022
2	Prestations intellectuelles d'organisme de formation et divers. Dir provinciale de Développement	196020000	5-61-8-5 2130001	AMI-N 002/PI/C/GPMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-N	09/03/2022	17/03/2022	03/04/2022	05/04/2022	04/05/2022	19/05/2022	05/06/2022	07/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	16/07/2022	28/07/2022	31/07/2022		03/08/2022	03/08/2022	17/08/2022
3	Prestation intellectuelles d'organisme de formation et divers. Dir provinciale de réforme de l'artisanat minier et suivi des procédures	196030000	5-61-8-5 2130001	AMI-N 003/PI/C/GPMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-N	10/03/2022	18/03/2022	04/04/2022	06/04/2022	05/05/2022	20/05/2022	06/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	17/07/2022	29/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	04/08/2022	18/08/2022
4	Contrat d'études, Dir Prov fonction publique	196040000	5-61-8-6 2130001	AMI-N 004/PI/C/GPMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-N	10/03/2022	18/03/2022	04/04/2022	06/04/2022	05/05/2022	20/05/2022	06/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	29/06/2022	17/07/2022	29/07/2022	01/08/2022		04/08/2022	04/08/2022	18/08/2022
5	Prestations intellectuelles, d'organisme de formation et divers Dir prov de la fonction publique	196040000	5-61-8-5 2130001	AMI-N 005/PI/C/GPMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-N	11/03/2022	19/03/2022	05/04/2022	07/04/2022	06/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	30/06/2022	18/07/2022	30/07/2022	02/08/2022		05/08/2022	05/08/2022	19/08/2022
<b>TOTAL</b>																						

  
**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 11/08 /2022  
**Fifi MASUKA SAINI**  
Gouverneur de



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Régime de passation	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	N° AMI	Méthodes de passation			Avis Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Avis Objection sur les TDR et la DP	Lancement des lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Avis Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PT	Evaluation combinée PT/PI	Négociation du contrat	Avis Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Prestations intellectuelles, d'organisme de formation et divers Dir prov de la fonction publique	196040000 5-61-6-5 2130001	AMI-H001/PI/CGPMP/PI-GOUV/GOUV/LBA/2022	AMI-H	Prévisions	08/03/2022	16/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	21/06/2022	27/06/2022	15/07/2022	27/07/2022	30/07/2022			02/08/2022	02/08/2022	16/08/2022
	TOTAL				Réalisations																		

Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 10 / 01 / 2022

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTIO				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC		Code Budget			N° Appel d'Offres	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur l'App. d'Off.	Publication attribution	Use au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
		1	2																				3
1	Acquisition des mobiliers, équipements des bureaux et électroménagers, Cabinet du Gouverneur	2201110	191500000	72411	2130001	AON001/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	09/06/2022	28/06/2022	07/07/2022	09/07/2022		10/07/2022	10/07/2022	24/08/2022
								Réalisations															
2	Acquisition des matériels informatiques, Cabinet du Gouverneur	2201110	191500000	72411	2130001	AON002/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022	15/04/2022	03/05/2022	20/05/2022	21/05/2022	09/06/2022	28/06/2022	07/07/2022	09/07/2022		10/07/2022	10/07/2022	24/08/2022
								Réalisations															
3	Acquisition d'équipements de construction (Tractopelle), Direction provinciale de l'assainissement	2201110	196010000	72451	2130001	AON003/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	21/05/2022	22/05/2022	10/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	10/07/2022		11/07/2022	11/07/2022	25/08/2022
								Réalisations															
4	Acquisition d'équipements informatiques, Dir prov de la fonction publique	2201110	196040000	82211	2130001	AON004/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AON	Prévisions	01/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16/04/2022	04/05/2022	21/05/2022	22/05/2022	10/06/2022	29/06/2022	08/07/2022	10/07/2022		11/07/2022	11/07/2022	25/08/2022
								Réalisations															
5	Achat cartouche pour imprimante	2201110	191500000	46011	2130001	AON005/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	02/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	17/04/2022	05/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	11/06/2022	30/06/2022	09/07/2022	11/07/2022		12/07/2022	12/07/2022	26/08/2022
								Réalisations															
6	Achat cartouche pour photocopieuse	2201110	191500000	46011	2130001	AON006/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	02/03/2022	18/03/2022	19/03/2022	17/04/2022	05/05/2022	22/05/2022	23/05/2022	11/06/2022	30/06/2022	09/07/2022	11/07/2022		12/07/2022	12/07/2022	26/08/2022
								Réalisations															
7	Ameublement du Centre de Négoce	2201110	191500000	46011	2130001	AON007/FR/CGMP/PI-P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	03/03/2022	19/03/2022	20/03/2022	18/04/2022	06/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	12/06/2022	01/07/2022	10/07/2022	12/07/2022		13/07/2022	13/07/2022	27/08/2022
								Réalisations															
Coût Total																							

4 de 9

  
 Roger RUMBI KAYIMBU MUTOMBO  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualaba  
 Directeur

Fait à Kolwezi le 11/01/2022  
 FRI MASUKA SAINI  
 Gouverneur de  
 Province du Lualaba  




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 4 : EXECUTION		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° (appel d'offres)	Méthodes de passation	Elaboration du DMO	Von Objection	Publication A/O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Von Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Von Objection	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Acquisition d'équipements de transport ( camions). Cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 72452 2130001	AOI001/FR/CGPMP/PIP-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	25/02/2022	13/03/2022	14/03/2022	12/04/2022	30/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	06/06/2022	25/06/2022	04/07/2022	06/07/2022		07/07/2022	07/07/2022	21/08/2022
						Réalisations															
2	Acquisition d'équipements de transport (véhicules 4x4 pour différents ministères, directions et services de la province), cabinet du Gouverneur		2201110 191500000 72452 2130001	AOI002/FR/CGPMP/PIP-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	25/02/2022	13/03/2022	14/03/2022	12/04/2022	30/04/2022	17/05/2022	18/05/2022	06/06/2022	25/06/2022	04/07/2022	06/07/2022		07/07/2022	07/07/2022	21/08/2022
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements de transport (véhicules 4x4 pour différents ministères, directions et services de la province)		2201110 191500000 72452 2130001	AOI003/FR/CGPMP/PIP-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	26/02/2022	14/03/2022	15/03/2022	13/04/2022	01/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	07/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	07/07/2022		08/07/2022	08/07/2022	22/08/2022
						Réalisations															
4	Acquisition d'équipements de transport, Dir prov de l'assainissement (Camion benne, Camion vidangeur, Camion immondices)		2201110 196010000 72452 2130001	AOI004/FR/CGPMP/PIP-GOUV/GOUV/LBA/2022	AOI	Prévisions	26/02/2022	14/03/2022	15/03/2022	13/04/2022	01/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	07/06/2022	26/06/2022	05/07/2022	07/07/2022		08/07/2022	08/07/2022	22/08/2022
						Réalisations															
	Coût Total																				

  
**Roger RUMBU KAYIMBU MUTOMBO**  
 Direction Provinciale du Contrôle  
 des Marchés Publics - Lualaba  
 Directeur

Fait à Kolwezi le 11/01/2022  
**FBI MASUKA SAINI**  
 Gouverneur





REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
PROVINCE DU LUALABA



Le gouvernorat de Province

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 5: EXECUTION			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Construction du complexe scolaire Umoja à Kolwezi		2201110 191500000 82321 2130001	AO/N001/TR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AO/N	Prévisions	15/02/2022	05/03/2022	05/03/2022	03/04/2022	20/04/2022	06/05/2022	07/05/2022	24/05/2022	11/06/2022	20/06/2022	22/06/2022		23/06/2022	23/06/2022	23/07/2022
						Réalisations															
2	Construction clôture avec barrière ( Direction Provinciale de l'Assainissement)		2201110 196018000 82328 2130001	AOI003/TR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AO/N	Prévisions	16/02/2022	06/03/2022	06/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	07/05/2022	08/05/2022	25/05/2022	12/06/2022	21/06/2022	23/06/2022		24/06/2022	24/06/2022	24/07/2022
	Réhabilitation des Avenues diverses (poteau rouge, Lufuna, Kayembe Kankinga, Kapenda, Arpenteur Mutombo)		2201110 191500000 82333 2130001	AO/N002/TR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AO/N	Prévisions	17/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	05/04/2022	22/04/2022	08/05/2022	09/05/2022	26/05/2022	13/06/2022	22/06/2022	24/06/2022		25/06/2022	25/06/2022	25/07/2022
						Réalisations															
3	Construction d'un shopping center au quartier Joli site / RVA à Kolwezi		2201110 191500000 82333 2130001	AO/N003/TR/CGPMP/P-GOUV/GOUV/LBA/2022	AO/N	Prévisions	18/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	06/04/2022	23/04/2022	09/05/2022	10/05/2022	27/05/2022	14/06/2022	23/06/2022	25/06/2022		26/06/2022	26/06/2022	26/07/2022
						Réalisations															
Coût Total																					

  
Roger RUMBU KAYMBU MUTOMBO  
Direction Provinciale du Contrôle  
des Marchés Publics - Lualaba  
Directeur

Fait à Kolwezi le 11/01/2022

Fifi MASUKA SAINI

Gouverneur a.i.

