


# PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/KC/CGPMP/2022

Autorité Contractante : Gouvernorat de la Province du Kongo Central  
 Exercice Budgétaire : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
<b>A. TRAVAUX</b>														
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Paillotte	113 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	10/3	8/4	22/4	NC	1/5	15/5	24/5	26/5
					R									
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Acquisition d'un groupe électrogène de 350 KVA pour le Gouvernorat	157 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
2	Acquisition d'un mini bus pour le transport du personnel	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
3	Acquisition des véhicules terrestres des membres de cabinet du Gouverneur de Province et autres services provinciaux	750 600 000	Ressources propres	AOI	P	16/2	2/3	31/3	14/4	28/4	7/5	21/5	30/5	1/6
					R									
4	Acquisition d'un régulateur triphasé de 120 Kva pour le fonctionnement du système de froid du bâtiment/Cabinet Gouverneur	15 000 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	16/3	NC	NC	17/3	NC	NC	21/3
					R									
5	Acquisition de 2 splits de 9000 BTU	1 500 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	16/3	NC	NC	17/3	NC	NC	21/3
					R									



Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés

Dieudonné MVUEZOLO MBUMBA

Directeur de Cabinet


## PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/KC/CGPMP/2022

**Autorité Contractante** : Ministère Provincial des Finances, de l'Economie et du Commerce du Kongo Central

**Secteurs** : Finances, Economie, Commerce, Portefeuille, Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat, Innovation, Entrepreneuriat et Création des opportunités d'emplois des jeunes

**Exercice Budgétaire** : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
<b>A. TRAVAUX</b>														
1	Travaux de construction d'un bloc des latrines extérieures pour les agents et visiteurs et d'un mur de cloture du bâtiment abritant le Ministère Provincial des Finances	99 732 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
2	Travaux d'aménagement d'un parking pour le Ministère Provincial des Finances	41 344 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	15/4	NC	NC	16/4	NC	NC	20/4
					R									
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Acquisition d'un incubateur des huiles essentielles/PNSD	1 453 440 554	Ressources propres	AOI	P	20/4	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7
					R									
2	Acquisition d'un groupe électrogène 350 KVA pour le Ministère Provincial en charge des Finances	157 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	11/6	20/6	4/7	13/7	15/7
					R									
3	Appui en équipement du bureau pour l'installation des antennes de la DGR/KC à travers la province	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
4	Acquisition d'un véhicule terrestre pour les services de la chaîne de la dépense	90 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
5	Acquisition des imprimés de valeur pour le compte de la DGR/KC	800 000 000	Ressources propres	AOI	P	15/2	17/2	18/3	1/4	15/4	10/4	24/4	3/5	5/5
					R									


 Fait à Matadi, le 11/02/2022  
 La Personne Responsable des Marchés  
**Pierre KABANGU NSALAMBI**  
 18 Ministre





24	Travaux de construction de la route Mbanza-Ngungu-Nkamba ( route chemin de la passion de Simon Kimbangu) de 54 km	500 000 000	Ressources propres	AON	P	23/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
25	Travaux de construction Pont Métalique Foyer sur la rivière Lukaya	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/7	3/8	17/8	NC	26/8	9/9	18/9	20/9
					R									
26	Travaux de réhabilitation des 2 ateliers STA, bâtiments Civils /Matadi et murs de soutènement STA	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/7	3/8	17/8	NC	26/8	9/9	18/9	20/9
					R									
27	Travaux de réhabilitation des bâtiments des anciens combattants	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/7	3/8	17/8	NC	26/8	9/9	18/9	20/9
					R									
28	Travaux de réhabilitation étanchéité couverture bâtiment Dragage	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/7	3/8	17/8	NC	26/8	9/9	18/9	20/9
					R									
29	Travaux d'aménagement d'un rond point à Mvuadu à Matadi	958 883 045	Ressources nationales	AON	P	23/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Renouvellement des signaux routiers des routes provinciales	45 463 562	Ressources propres	DC	P	NC	NC	15/5	NC	NC	16/5	NC	NC	20/5
					R									
2	Acquisition des appareils topographiques	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8
					R									
3	Acquisition d'équipements de bureaux pour le Gouvernement Provincial	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	6/3	4/4	18/4	2/5	11/5	25/5	3/6	5/6
					R									
4	Acquisition d'équipements de bureaux pour le Gouvernement Provincial	587 423 211	Ressources nationales	AON	P	4/3	6/3	4/4	18/4	2/5	11/5	25/5	3/6	5/6
					R									
5	Acquisition des kits informatiques et accessoires pour le gouvernorat, les cabinets ministériels, les commissariats généraux et et services publics provinciaux	150 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8
					R									
6	Acquisition équipements ateliers garage STA et bâtiments Civils	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/5	23/6	7/7	NC	16/7	30/7	8/8	10/8
					R									
7	Acquisition des engins de construction et génie civil	1 250 000 000	Ressources propres	AOI	P	23/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
8	Acquisition véhicules 4x4 ( dotation des véhicules 4x4) aux divisions provinciales de l'administrations publiques ( Plan, Finances, budget, TPI, Fonction publique pour le contrôle, suivi et évaluation/programmes du gouvernement)	500 000 000	Ressources propres	AOI	P	23/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés

**Ricky NDAVISA MUSUNDA**  
Ministre









16	Acquisition et installation des panneaux par le système solaire photovoltaïque aux chefs lieu de 3 territoires ( Kimvula, Luozi et Songololo	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
17	Acquisition des kits d'outillage d'entretien routier pour les 10 CLER des territoire ( cantonnage manuel)	105 253 180	Ressources propres	AON	P	NC	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
18	Acquisition et dotation de 55 motos Yamaha DT 125 aux animateurs ruraux des secteurs	250 000 000	Ressources propres	AON	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
19	Acquisition du matériel audiovisuel et moyens de déplacement pour le service national d'information rurale "SNIR", la presse du Ministère provinciaim en charge du développement rural	40 850 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	15/4	NC	NC	16/4	NC	NC	20/4
					R									
20	Acquisition des kits aratoires pour tous les territoires de la Province	222 864 285	Ressources nationales	AON	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
21	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	3 660 859 834	Ressources nationales	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
22	Acquisition des engins des travaux publics pour les différentes brigades de la Province	523 547 421	Ressources nationales	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
23	Installation des panneaux solaires aux Chef-lieux de 3 Territoires (Kimvula, Songololo,luozi) et 55 Secteurs.	500 000 000	Ressources propres	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne-Responsable des Marchés







12	Acquisition d'un véhicule anti-incendie pour la coordination de la protection civile	700 000 000	Ressources propres	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									
13	Acquisition d'équipement de sapeur pompiers	150 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	11/6	20/6	4/7	13/7	15/7
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés

Sergé KWEBENA NTANDA

Ministre



## PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 07/KC/CGPMP/2022

Autorité Contractante : Ministère Provincial du Plan, du Budget et de la Fonction Publique Provinciale du du Kongo Central

Secteurs : Plan, Budget et Fonction Publique

Exercice Budgétaire : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de pasation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
<b>A. TRAVAUX</b>														
1	Travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs et résidentiels de la division du plan	80 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7
					R									
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Acquisition d'un groupe électrogène de 350 kva pour le Ministère Provincial du Plan	157 500 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7
					R									
2	Acquisition des véhicules 4x4 et un minibus UBP, la DPCMP et CGPMP kongo Central	450 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7
					R									
3	Acquisition des kits matériel, informatique et bureautique pour l'UBP, la DPCMP et CGPMP Kongo Central	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	25/2	26/3	9/4	23/4	2/5	16/5	25/5	27/5
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés

Fristan-Alois LUBELA MBUMBA

Ministre



## PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 08/KC/CGPMP/2022

Autorité Contractante : Ministère Provincial de l'Energie, des Ressources Hydrauliques, du Travail, et des Affaires Foncières du Kongo Central  
 Secteurs : Energie, Ressources Hydrauliques, Travail, Mines, Urbanisme et Habitat  
 Exercice Budgétaire : 2022

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES			CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE		
	Intitulé du projet/Marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	Mode de passation		ANO sur DAO	Publication DAO	Ouverture des plis	Rapport d'évaluation	ANO sur rapport d'évaluation	Attribution provisoire	ANO sur projet de contrat	Approbation du contrat	Notification du contrat
<b>A. TRAVAUX</b>														
1	Réhabilitation de l'éclairage public dans les 2 villes (Matadi et Boma)/PPU	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	NC	26/6	10/7	19/7	21/7
					R									
2	Travaux de construction de 2 centres de négoce miniers à Luozi et Tshela	200 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	17/4	16/5	30/5	13/6	22/6	6/7	15/7	17/7
					R									
<b>A. FOURNITURES ET SERVICES</b>														
1	Acquisition des cables électriques pour électrification de Kisantu à Ngeba	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
2	Acquisition des appareils topographiques	95 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	NC	26/6	10/7	19/7	21/7
					R									
3	Acquisition des cables pour le tirage de la ligne électrique par groupe électrogène à Luozi	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
4	Acquisition d'un transformateur et accessoires pour l'Assemblée Provinciale	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/5	3/6	17/6	1/7	10/7	24/7	2/8	4/8
					R									
5	Acquisition de 14 transformateurs	650 000 000	Ressources propres	AOI	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022

La Personne Responsable des Marchés






9	Travaux de reboisement de 500 ha dont 5 ha par territoire et 2 villes	1 800 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7	
					R										
10	Travaux d'aménagement du corridor ouest atlantique ( RN 1) dans 6 sites	360 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8	
					R										
11	Travaux de curage de la rivière Kalamu au fleuve ( Boma) et canalisation des cités de Lukala et Kimpese	800 000 000	Ressources propres	AON	P	20/3	25/3	23/4	7/5	21/5	30/5	13/6	22/6	24/6	
					R										
12	Travaux de lutte anti érosive des zones à risque à travers la province	100 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7	
					R										
13	Travaux de lutte anti érosive à Muanda ( Lubulu ya kisimbi)	1 200 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8	
					R										
14	Travaux de réhabilitation des sites touristiques de la province ( grotte de Mbanza Ngungu, le baobab de Sanley à Boma, la chute de Vampa, Vivi à Matadi, site Belvédère, Pic Cambier/Matadi, route caravanes à Matadi)	850 000 000	Ressources propres	AON	P	20/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8	
					R										
15	Travaux d'un mur de soutènement du mausolée du Premier Président à Singini/Tshela	90 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	15/4	14/5	28/5	NC	6/6	20/6	29/6	1/7	
					R										
16	Travaux de construction d'une salle de spectacle à Matadi	376 425 000	Ressources propres	AON	P	20/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8	
					R										
<b>B. FOURNITURES ET SERVICES</b>															
1	Acquisition des équipements de collecte et traitement des déchets( PPGID)	610 571 243	Ressources propres	AOI	P	20/4	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7	
					R										
2	Acquisition de 1000 poubelles hygiéniques de 1000 l dans les espaces publiques à travers la Province	300 000 000	Ressources propres	AON	P	20/4	25/4	24/5	7/6	21/6	30/6	14/7	23/7	25/7	
					R										
3	Acquisition d'un podium moderne	50 000 000	Ressources propres	AON	P	NC	5/7	3/8	17/8	NC	26/8	9/9	18/9	20/9	
					R										
4	Acquisition d'équipement et matériels pour la Division Provinciale de Relations avec l'Assemblée Provinciale	30 000 000	Ressources propres	DC	P	NC	NC	16/3	NC	NC	17/3	NC	NC	21/3	
					R										

Fait à Matadi, le 11/02/2022  
La Personne Responsable des Marchés

Grégoire NTUNTANI -A -MAKANDA

Ministre











14	Acquisition d'équipement de 30 instituts techniques médicaux / instituts d'enseignement médical en matériels didactique	300 000 000	Ressources propres	AON	P	23/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8
					R									
15	Approvisionnement de 7 sites de soins COVID-19 en matériels adéquats de prise en charge (respirateurs)	420 000 000	Ressources propres	AON	P	23/5	25/5	23/6	7/7	21/7	30/7	13/8	22/8	24/8
					R									

Fait à Matadi, le 11/02/2022  
La Personne-Responsable des Marchés

Chrisoly MAWETE-KONKO  
Ministre

