



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DES TRAVAUX AVEC REVUE PREALABLE DE DAO

Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2022.

Etabli, le 09 FEV 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'enregistrement	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4														17	18
01	Réhabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Mbujimayi	267 892 354,00	82-331	AOO/02/T/ECAJ SL/CGPMP-1/2022	AOON	Prévisions	22/02	08/03	09/03	07/04	20/04	04/05	06/05	11/05	25/05	03/06	X	05/06	05/06	25/06	25/06/2022
						Réalisations															
02	Construction des infrastructures scolaires dans la province	6 275 019 521,00	82-331	AOO/03/T/ECAJ SL/CGPMP-1/2022	AOOI	Prévisions	22/02	08/03	09/03	07/04	20/04	04/05	06/05	11/05	25/05	03/06	X	05/06	05/06	25/06	25/06/2022
						Réalisations															
03	Electrification des écoles publiques	2 003 818 301,00	82-321	AOO/04/T/ECAJ SL/CGPMP-1/2022	AON	Prévisions	22/02	08/03	09/03	07/04	20/04	04/05	06/05	11/05	25/05	03/06	X	05/06	05/06	25/06	25/06/2022
						Réalisations															
	Réhabilitation de l'EP TABALAYI à Tshilundu	162 678 482,36	82-331	AOO/01/T/ECAJ SL/CGPMP-1/2022	AON	Prévisions	22/02	08/03	09/03	07/04	20/04	04/05	06/05	11/05	25/05	03/06	X	05/06	05/06	25/06	25/06/2022
	Réalisations																				
	Coût Total:	8 709 408658,36																			



La Personne Responsable des Marchés

Lazarus TSHIPINDA KASONGA SHAMBUYI

Ministre



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 PROVINCE DU KASAI ORIENTAL
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL



MINISTRE PROVINCIAL DE L'EDUCATION, CULTURE ET ARTS,
 JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS
 Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics-1

ANO
 DPCMP/ KOR
 LE 25/02/2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES AVEC REVUE PREALABLE DU DAO
 Période : du 1^{er} Janvier au 31 décembre, exercice 2022

Etabli, le 09 FEV 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en neur	Date de reception
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
01	Acquisition des mobiliers scolaires pour les écoles de la province du Kasai Oriental	1 758 594 034,00	72-431	AOO/01/F/ECAJSL/C GPMP-1/2022	AOON	Prévisions	22/02	08/03	09/03	07/04	20/04	04/05	06/05	11/05	25/05	03/06	X	04/06	04/06	23/06/2022
						Réalisations														
	Coût Total	1 758 594 034,00																		

ANO
 DPCMP/ KOR
 LE 25/02/2022

La Personne Responsable des Marchés.


 Lazaré TSHIPINDA KASONGA SHAMBUYI
 Ministre

