

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2022

Réf.	IDENTIFICATION DES MARCHES			PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
TRAVAUX									
1	Construction d'un centre de Négoce pour les creuseurs artisanaux dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2022	16/04/2022	26/05/2022	28/05/2022	
2	Construction d'un centre de distribution d'eau potable a Kasenga	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2022	21/04/2022	31/05/2022	02/06/2022	
3	Construction d'un centre de distribution d'eau potable a Sakania	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2022	27/04/2022	06/06/2022	08/06/2022	
4	Travaux d'éclairage public en énergie solaire et autres petits travaux d'ornement des servitudes sur les avenues Biayi et de l'Eglise	Trésor public	Travaux	AON	14/03/2022	28/04/2022	07/06/2022	09/06/2022	
5	Travaux de végétation de grande taille sur l'avenue BIAYI	Trésor public	Travaux	AON	17/03/2022	01/05/2022	10/06/2022	12/06/2022	
7	Réhabilitation des batiments Zoologiques et Botaniques	Trésor public	Travaux	AON	21/03/2022	05/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	
8	Construction des vergés dans le Territoire de KAMBOVE	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2022	16/04/2022	26/05/2022	28/05/2022	
9	Construction d'implantation des arbres fruitiers dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2022	21/04/2022	31/05/2022	02/06/2022	
10	Réhabilitation d'un Parc écologique dans la ville de lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2022	27/04/2022	06/06/2022	08/06/2022	
11	Réhabilitation de la Biosphère de Lufira	Trésor public	Travaux	AON	14/03/2022	28/04/2022	07/06/2022	09/06/2022	
12	Réhabilitation et réfécution d'ouvrages hydrauliques et des réseaux électriques dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	17/03/2022	01/05/2022	10/06/2022	12/06/2022	
13	Construction d'un bureau de la Division d'Aménagement du Territoire	Trésor public	Travaux	AON	20/03/2022	04/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	
14	Travaux d'Elaboration des cartes des différentes entités de la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	21/03/2022	05/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	
15	Aménagement des bas fonds dans certains villages de la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	CR	24/03/2022	08/05/2022	17/06/2022	19/06/2022	
16	Construction d'un hydro-électrique de 120 kva à 1mw dans le Territoire de Mitwaba	Trésor public	Travaux	AON	02/03/2022	16/04/2022	26/05/2022	28/05/2022	

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2022

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
17	Aménagement captages des sources d'eau dans certains villages de la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	07/03/2022	21/04/2022	31/05/2022	02/06/2022	-
18	Forage des puits d'eau potables dans plusieurs villages et cités dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	13/03/2022	27/04/2022	06/06/2022	08/06/2022	-
19	Travaux d'éclairage d'édifices et places publics par panneaux solaires dans le Territoires de la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	14/03/2022	28/04/2022	07/06/2022	09/06/2022	-
20	Réhabilitation et réfection de certaines routes en terre battue dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	17/03/2022	01/05/2022	10/06/2022	12/06/2022	-
21	Réhabilitation et réfection de certaines ponts dans la Province du Haut-katanga	Trésor public	Travaux	AON	21/03/2022	05/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Georges MAWINE KAINDI



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - EXERCICE 2022

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATION	
Réf.	Intitulé du Marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de publication AAO	Date Attribution	Date Approbation	Date début	Date fin
21	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Lubumbashi sur la route kasenga	Trésor public	Travaux	AON	26/03/2022	10/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	-
23	Réhabilitation de la pépinière dans la ville de Likasi	Trésor public	Travaux	CR	27/03/2022	11/05/2022	20/06/2022	22/06/2022	-
24	Réhabilitation d'un jardin Hydro-botanique à Mimbulu	Trésor public	Travaux	CR	27/03/2022	11/05/2022	20/06/2022	22/06/2022	-
25	Travaux de Plantation d'arbre d'acacias dans la ville de Lubumbashi	Trésor public	Travaux	AON	28/03/2022	12/05/2022	21/06/2022	23/06/2022	-
26	Construction des lignes électriques du réseau basse tension dans la ville de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa Province	Trésor public	Travaux	AON	26/03/2022	10/05/2022	19/06/2022	21/06/2022	-
FOURNITURES									
1	Acquisition des mobiliers, équipements de bureaux du Cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	30/03/2022	14/05/2022	23/06/2022	25/06/2022	-
2	Acquisition des équipements informatiques pour le cabinet du Ministère	Trésor public	Fournitures	CR	31/03/2022	15/05/2022	24/06/2022	26/06/2022	-
3	Acquisition des équipements photographiques et filmographiques de la Province	Trésor public	Fournitures	CR	30/03/2022	14/05/2022	23/06/2022	25/06/2022	-
4	Acquisition des kits solaires et transformateurs pour le compte du	Trésor public	Fournitures	AOI	02/04/2022	17/05/2022	26/06/2022	28/06/2022	-
5	Achat de 300 poubelles pour la ville de Lubumbashi	Trésor public	Fournitures	AON	09/04/2022	08/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	-
6	Acquisition des véhicules terrestres	Trésor public	Fournitures	AON	13/04/2022	12/07/2022	22/07/2022	22/07/2022	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
1	Formation de renforcement des capacités des Autorités et Membres du Gouvernement Provincial	Trésor public	Prestations	AON	17/04/2022	16/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	-

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
 Georges MAWINE KAMBU

