

AUTORITE
CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE


Roger RUMBU KAYEMBU MUTOMBO
Direction Provinciale du Contrôle
des A.P. et des Travaux

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions / Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en IC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Déclaration du DMO	Ann Objection	Publication VAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Ann Objection sur Rap. d'A.	Publication attribution	Vie au point du contrat	Ann Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Acquisitions des mobiliers et équipements Electroménager - bureau MUNUNKA 4 tables 4 chaises 4 armores 10 chaises visiteurs. 1 écran plasma - bureau KASOMBO 7 tables 7 chaises 7 armores. 14 chaises visiteurs - bureau KAYEKE 7 tables, 7 chaises 7 armores. 14 chaises visiteurs. 1 écran plasma - Centre de santé KAKIFULLWE 15 tables 15 chaises. 15 armores. 30 chaises visiteurs 2 écrans plasma -bureau COMMUNALE 5 écrans plasma - nouveau bureau COMMUNALE. 7 écrans plasma - bureau quartier MOISE TSHOMBE : 1 écran plasma - mobiliers ETAT CIVIL pour bureaux quartiers 6 chaises bureaux. 11 armores et 12 chaises visiteurs	220111 625700 000072 411313 0102	001CMKA/2021	AON	Prévisions	28/03/2022	13/04/2022	14/04/2022	13/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	16/07/2022	25/07/2022	28/07/2022			02/08/2022	21/08/2022	23/08/2022
					Réalisations																
2	Acquisition d'équipements informatiques 9 ordinateurs. 9 photocopieuses Grand format. 9 imprimantes. 10 Flash USB. 5 disques dur externes. 4 anti-virus. 2 modems. 2 lecteur externes	2201110 2570000 007241 23130102	002CMKA/2021	AON	Prévisions	28/03/2022	13/04/2022	14/04/2022	13/05/2022	01/06/2022	18/06/2022	22/06/2022	28/06/2022	16/07/2022	25/07/2022	28/07/2022			02/08/2022	21/08/2022	23/08/2022
					Réalisations																
3	Acquisition d'équipements industriels et électriques 10 Kit panneau sur huit puits. 10 stabilisateurs 3000 VA. 10 éleveurs 3000VA. 3 inverseurs 63 A 20 rallonges. autres équipements	2201110 2570000 007244 23130102	003CMKA/2021	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
					Réalisations																
4	Acquisition des terrans - Centre de santé KAYEKE 4 - Centre de santé MUTOSHI 4 - Centre de santé MUNUNKA 4 - Centre de santé M TSHOMBE 4 - Centre de santé RVA 4 - Quartier industriel 4 - Toilettes publiques 16	2201110 2570000 0008221 13130102	004CMKA/2021	AON	Prévisions	04/04/2022	20/04/2022	21/04/2022	20/05/2022	07/06/2022	24/06/2022	28/06/2022	05/07/2022	22/07/2022	31/07/2022	04/08/2022			08/08/2022	27/08/2022	29/08/2022
					Réalisations																
5	Acquisition d'équipements Médicaux chirurgicaux des diagnostics et hospitaliers	2201110 2570000 0007242 13130102	005CMKA/2021	AON	Prévisions	09/05/2022	26/05/2022	27/05/2022	25/06/2022	14/07/2022	02/08/2022	05/08/2022	11/08/2022	29/08/2022	07/09/2022	10/09/2022			14/09/2022	03/10/2022	05/10/2022
					Réalisations																
Coût Total																					