

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES / CONSULTATION RESTREINTE / AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation	Méthodes de passation		Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Montant du Marché	Date notification du Titulaire
1	ACQUISITION DES MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DE BUREAU/CABINET	17 725 050,00	2204210441500000724112030001	DC/001/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	CR	Prévisions	08/04/2022	13/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	07/05/2022	13/05/2022	
						Réalisations									
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES (ORDINATEUR, ONDULEUR,...)	13 012 272,00	2204210441500000724122030001	DC/002/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	CR	Prévisions	08/04/2022	13/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	07/05/2022	13/05/2022	
						Réalisations									
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET ELECTRIQUES	32 322 150,00	2204210441500000724422030001	DC/003/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	CR	Prévisions	08/04/2022	13/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	07/05/2022	13/05/2022	
						Réalisations									
COÛT TOTAL		63 059 472,00													



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Province du Haut-Katanga

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux	627 675 300,00	2204210441500000724412030106	AOI/004/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements de transport	727 144 110,00	2204210441500000724522030106	AOI/005/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
3	Acquisition des produits chimiques et organiques	6 797 227 209,00	2204210441500000724522030106	AOI/006/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
4	Acquisition des semences agricoles et produits agro-alimentaires	1 978 876 714,50	2204210441500000724522030106	AOI/007/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
Coût Total		10 130 923 333,50																		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction des silos de stockage de grain à Lubumbashi	1 251 188 000,00	2204210441500000823282030101	AON/001/TX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
	Coût Total	1 251 188 000,00																	



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / AGRICULTUR

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'engins pour les villages agricoles	1 038 367 668,00	2204210441500000724411030001	AOI/008/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
2	Acquisition des tracteurs et autres engins agricoles pour la Province	3 080 292 931,00	2204210441500000724411030001	AOI/009/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
3	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (relance des activités agricoles de la Province)	7 060 795 351,00	2204210441500000724411030001	AOI/010/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
Coût Total		11 179 455 950,00																		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / AGRICULTURE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Appui au développement intégré de l'économie rurale/BAD-PROADER	4 640 471 411,00	2204210441500000724815030001	AOI/011/EX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
	Coût Total	4 640 471 411,00				Réalisations														



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA


AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des produits chimiques et organiques	6 797 227 209,00	2204210441500000724522030106	AOI/012/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
2	Acquisition des semences agricoles et produits agro-alimentaires	1 978 876 714,50	2204210441500000724522030106	AOI/013/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
	Coût Total	8 776 103 923,50																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / VILLAGES AGRICOLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Construction d'un dépôt pour le stockage d'intrants agricoles sur les sites des villages agricoles	625 590 000,00	2204210443260000823282030001	AON/ 002/TX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
	Coût Total	625 590 000,00				Réalisations														



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire : 2022


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / COMMUNICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements divers/Banque Mondiale CAB5	1 558 851 418,00	22046005361500000724812030001	AOI/014/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
	Coût Total	1 558 851 418,00				Réalisations														



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et
 Communication
 Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ CONSULTATION RESTREINTE / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : DEMANDE DE COTATION			PHASE 2 : EVALUATION DES DEMANDES DE COTATION		PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU TITULAIRE				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Demande de Cotation		Méthodes de passation	Elaboration de la DC	Envoi de la DC aux Candidats	Date limite du dépôt de la DC	Evaluation des DC	Publication attribution	Mise au point et Signature de la lettre de marché	Approbation du Marché	Montant du Marché	Date notification du Titulaire
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ACQUISITION DE MATERIELS DE PECHE REGLEMENTAIRE	10 426 500,00	2204210821500000724412030001	DC/015/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	CR	Prévisions	08/04/2022	13/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	07/05/2022	13/05/2022	
						Réalisations									
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE TRANSPORT	31 279 500,00	2204210821500000724522030001	DC/016/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	CR	Prévisions	08/04/2022	13/04/2022	21/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	07/05/2022	13/05/2022	
						Réalisations									
COÛT TOTAL		41 706 000,00													



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA
 AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et Alimentation
 Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition spectro-photomètre et d'un inverseur	50 000 000,00	2204210821500000724812030001	AON/017/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	Prévisions	30/04/2022	16/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
						Réalisations														
Coût Total		50 000 000,00																		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage et Alimentation

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'animaux	560 945 700,00	2204210821500000724432030001	AOI/018/FX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	
	Coût Total	560 945 700,00																		



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION SANS REVUE PREALABLE DES DAO / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Construction d'un laboratoire vétérinaire à KAMBOVE	80 440 200,00	2204210821500000823212031101	AON/ 003/TX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	30/04/2022	16/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	
Coût Total		80 440 200,00																		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
 Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
 Province du Haut-Katanga

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période: du 1^{er} janvier au 31 décembre : Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/ SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO /PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition d'équipements agro-sylvo-pastoraux (pisciculture et aquaculture pour la Province)	3 137 797 175,00	2204210821500000724411030001	AOI/019/EX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AOI	Prévisions	30/04/2022	15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022
	Coût Total	3 137 797 175,00				Réalisations														



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU HAUT-KATANGA

AUTORITE CONTRACTANTE : Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION AVEC REVUE PREALABLE DES DAO / PECHE ET ELEVAGE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Construction d'abattoirs modernes dans la Province	408 723 675,00	2204210821500000823211030001	AON/ 004/TX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	Prévisions 30/04/2022	Réalisations 15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	
2	Construction d'une chambre froide dans la Province	513 345 510,00	2204210821500000823281030001	AON/ 005/TX/MIN/AGRIPEL/CGPMP4/HKAT/2022	AON	Prévisions 30/04/2022	Réalisations 15/05/2022	18/05/2022	18/06/2022	02/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	04/08/2022	20/08/2022	31/08/2022		13/09/2022	13/09/2022	14/10/2022	
Coût Total		922 069 185,00																		



Honorable AERTS JOSEPH KAYUMBA
(Signature)
Ministère Provincial de l'Agriculture, Pêche, Elevage, Alimentation et Communication
Province du Haut - Katanga