

AUTORITE CONTRACTANTE :

MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,

COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES

ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

Cellule Provinciale chargée de l'amélioration du Climat des Affaires et des Investissements

Période : du 02 avril au 30 décembre : Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ												Code Budget	Montant Budget en FC	Coût Total	
		AON															
01	Acquisition d'équipements de transport	AAO/001/FX/MIN BUDGET/CLIMAF/HKAT/2022												104 265 000,00	104 265 000,00		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Prévisions et Réalisations	Méthodes de passation	N° Appel d'Offres	Elaboration du BAO	Publication AA0	Date limite départ Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	
		PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									

Fact à Lubumbashi, le 14 AVRIL 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO





AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période : du 02 avril au 30 décembre ; Exercice budgétaire : 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES AVEC PRE QUALIFICATION

numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ													Code Budget	Montant Budget en FC	01 Acquisition d'équipement de transport.	Cash Total
		AON																
1		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
2		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
3		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
4		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
5		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
6		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
7		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
8		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
9		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
10		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
11		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
12		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
13		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
14		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
15		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
16		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
17		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		
18		AON/001/FX/MIN BUDGET/CAB/HKAT/2022													223 127 100,00	223 127 100,00		

Fait à Lubumbashi, le 14 AVR. 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTERE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 DIRECTION PROVINCIALE DU BUDGET (DPB)
 Période : du 02 avril au 30 décembre : Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DU DAO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Numero	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ																											
		Montant Budget en FC	Code Budget																										
		N° Appel d'Offres																											
		Méthodes de passation																											
		Prévisions et Réalisations																											
		AOM																											
		Prévisions																											
01	Acquisition des matériels et équipements de bureaux	61 933 410,00	2	2	0	1	1	2	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	7	2	4	1	1	2	0	3	0	0	1
	Coût Total	61 933 410,00																											
			AAO/M01/R/K/IR/IN/NT/MA/01/MAT/011																										
			02/04/2022																										
			04/04/2022																										
			04/05/2022																										
			19/05/2022																										
			03/06/2022																										
			03/06/2022																										
			13/06/2022																										
			28/06/2022																										
			08/07/2022																										
			11/07/2022																										
			14/07/2022																										
			16/07/2022																										

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Fait à Lubumbashi, le 14 AVRIL 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

