

AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale du Budget (DPB)
 Période: du 02 avril au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget											N° AMI	Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date débet Prestations																	
		1	2											3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
01	Renforcement des capacités	52 132 500,00	2	2	0	1	1	2	0	3	1	6	0	2	0	0	0	5	6	1	8	6	2	0	3	0	0	0	1	AMI/001/PI/DPCMP/CAB/HKAT/2022	SQC	Prévisions	02/04/2022	17/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	03/07/2022	18/07/2022	02/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	06/09/2022		09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
	Coût Total	52 132 500,00																																														

Fait à Lubumbashi, le ... 14 AVR 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de la Pale (DPP)
 Période: du 02 avril au 30 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ																																
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget											N° AMI	Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PI/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations																	
		1	2											3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
01	Renforcement des capacités	37 535 400,00	2	2	0	1	1	2	0	3	1	6	0	2	0	0	0	5	6	1	8	6	2	0	3	0	0	0	1	AMI/001/PI/DPPAIE/CAR/HKAT/2022	SQC	Prévisions	02/04/2022	17/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	03/07/2022	18/07/2022	02/08/2022	12/08/2022	27/08/2022	06/09/2022		09/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
	Coût Total	37 535 400,00																																														

Fait à Lubumbashi, le ... 14 AVR 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



AUTORITE CONTRACTANTE :
 MINISTRE PROVINCIAL DU BUDGET, PLAN,
 COORDINATION DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVES
 ET RELATIONS AVEC L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
 Direction Provinciale de Contrôle des Marchés Publics (DPCMP)
 Période: du 02 mars au 30 décembre ; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DU DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Acquisition d'équipements de transport	196 103 500,00	2201120316020000724522030001	AAO/001/FX/DPCPM/CAB/HKAT/2022	AON	Prévisions	01/04/2022	03/04/2022	03/05/2022	18/05/2022	02/06/2022	02/06/2022	12/06/2022	27/06/2022	07/07/2022		10/07/2022	10/07/2022
	Coût Total	196 103 500,00				Réalisations												

Fait à Lubumbashi, le ... 1. AVR 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget			N° AMI	Méthodes de sélection	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
	1	2		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Financement des études dans le cadre de renforcement des capacités des agents de la DPCMP	72 985 500,00	2201120316020000561862030001	AMV001/PI/DPCMP/CAB/HKAT/2022	SQC	Prévisions 02/04/2022	17/04/2022	19/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022		12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022
	Coût Total	72 985 500,00				Réalisations														

Fait à Lubumbashi, le 14 AVR. 2022

L'Autorité Contractante

Christian MOMAT KABULO

