



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/05X/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR : SECRETARIAT EXECUTIF**

**21-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: ÉVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budgét en Kc	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Élaboration du BAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Évaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Non objection	Non objection	Montant d'engagement du Contrat	Date d'enregistrement	Date modification	Date entrée en vigueur
1	10 426 500	21.150.7.24.11	N° 01/AOP/FCG/MP/CAB-GV12	AOP	24/01/2022		23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	08/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
2	6 672 960	21 150 7 24 1 2	N° 02/AOP/FCG/MP/CAB-GV12	AOP	24/01/2022		23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	08/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
3	11 635 974	21 150 7 24 62	N° 03/AOP/FCG/MP/CAB-GV12	AOP	24/01/2022		23/02/2022	23/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	07/04/2022	07/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	08/05/2022	30/05/2022	29/06/2022

Fait à Goma, le 08 JAN 2022



NDJIMA KONGBA Constant : =  
Lieutenant-Général