



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/AT /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET ORDRE PUBLIC
25-150**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Intitulé du Marché	Montant budgét en Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Élaboration de l'AO	Non Objectif	Publication AOP	Date limite dépôt offres	Évaluation des offres	Non Objectif sur base F.T.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non Objectif	Approbation du Contrat	Annulation du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	Acquisition d'une photocopieuse	1 668 240	25.150.7.24.11	N° 01DCFCGPMP/CAB-GOUV22	DC	Prévisions Réalisations	19/01/2022		19/01/2022	18/02/2022			17/02/2022			28/02/2022						
2	Acquisition d'une chaise de bureau	458 766	25 150 7 24 11	N° 02BDCFCGPMP/CAB-GOUV22	DC	Prévisions Réalisations	19/01/2022		19/01/2022	18/02/2022			18/02/2022			28/02/2022						
3	Acquisition d'un stabilisateur (2000w)	375 354	25 150 7 24 12	N° 03DCFCGPMP/CAB-GOUV22	DC	Prévisions Réalisations	19/01/2022		19/01/2022	18/02/2022			19/03/2022			28/02/2022						
4	Acquisition d'une base et 300 handsets pour le nyumba kuri (Goma, Beni et Butembo)	18 767 700	25 150 7 24 61	N° 04AOP/FCGPMP/CAB-GOUV22	AOP	Prévisions Réalisations	19/01/2022		18/02/2022	04/03/2022			29/03/2022			16/04/2022				23/05/2022	22/06/2022	

Fait à Goma, le **10 3 JAN 2022**

