



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/OI/AT /CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET ORDRE PUBLIC
25-150**

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | | Méthodes de passation | Elaboration du D.O | Non Objection sur D.O | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Nap. d'Ev. | Publication attribution | Libre au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du contrat | Date d'enregistrement | Montant du contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux | | | | | | |
| 1 | 62 559 000 | 19.150.8.23.2.1 | 1/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22 | AON | Prévisions | 29/01/2022 | 14/02/2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 30/03/2022 | 14/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 29/04/2022 | 13/05/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 28/05/2022 | 17/06/2022 | 18/07/2022 | | | | | | |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 62 559 000 | 19.150.8.23.3.1 | 2/AON/TCGPMP/CAB-GOUV/22 | AON | Prévisions | 31/01/2022 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2022 | 31/03/2022 | 15/04/2022 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 28/04/2022 | 13/05/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 | 28/05/2022 | 17/06/2022 | 18/07/2022 | | | | | | |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 62 559 000 | 19.150.8.23.3.1 | 3/AOP/TCGPMP/CAB-GOUV/22 | AON | Prévisions | 02/02/2022 | 17/02/2022 | 19/03/2022 | 19/03/2022 | 02/04/2022 | 18/04/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 02/05/2022 | 18/05/2022 | 28/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 | | | | | | |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Goma, le **14 JAN 2022**



Cabinet du Gouverneur
Province Nord-Kivu
NDJIMA KONGBA Constant :=
Lieutenant-Général