



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/0A/PP/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR D'INFORMATION ET PRESSE

53-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BAO	Am. Objectif sur BAO	Publication AAO	Date limite dépôt-offres	Evaluation des offres	Am. Objectif sur offres	Bas. P.V.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Am. Objectif sur contrat	Approbation de contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Construction du bâtiment RTNC sous-station de Beni	20 853 000	53 150 8 23 21	01/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	2001/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	
2	Construction du bâtiment de ACP	10 426 500	53 150 8 23 21	02/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/21	AOP	Prévisions	2001/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	

Fait à Goma, le **10 5 JAN 2022**

