



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/04/0001/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS

30-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BO	Non objection DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection Rap. d'Ev.	Publication sur attribution	Rise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Achevement du bâtiment en construction de la DGRNK (Goma (2 ^{eme} niveau)	10 426 500	30 150 8 23 21	01/AOP/TX/ICGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	19/01/2022		18/02/2022	04/03/2022	19/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	16/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	02/05/2022	23/05/2022	14	14	19	22/06/2022
					Réalisations																	

Fait à Goma, le 05 JUIL 2022



NDJIMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général