



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/01/1/MN/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 05 octobre 2021 au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS**

**48-150**

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES							PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Kc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du BAP	Non objection BAP	Publication AOP	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objections sur BAP d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'engagement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux			
1	Appuis à la construction d'un entrepot de stockage des produits miniers en instance d'exploitation	10 426 500	48 150 8 23 21	01/AOP/TX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022		05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022			
2	Appuis à la construction d'un centre de négoce à Etaetu/Mangurejiba	10 426 500	48 150 8 23 21	02/AOP/TX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AOP	Prévisions	20/01/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	02/05/2022		05/05/2022	25/05/2022	24/06/2022			

Fait à Goma, le 05 JAN 2022



NDJIMA KONGBA Constant : =  
Lieutenant-Général