



**REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/02/ITC/CAB/GP-NK/2022**

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE-QUALIFICATION

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

**SECTEUR DES TRANSPORTS ET COMMUNICATION**

51-150

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ		Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
	Montant budgét en FC	Code Budget		V° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du B.O	Publication A.O	Date limite de dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur B.O, a'F.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date d'engagement	Date modification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques	9 383 850	51.150.7.24.12	N° 01/AOP/FCPMP/CAB-GV/22	AOP	18/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	03/03/2022	18/03/2022	28/03/2022	31/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	03/05/2022	23/05/2022	23/06/2022
2	Acquisition et installation de 3 robots roulages pour le carrefour Mutinga, Entrée président et Butembo	156 397 500	51.150.7.24.8.1	N° 02/AON/FCPMP/CAB-GV/22	AON	18/01/2022	02/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	02/04/2022	12/04/2022	15/04/2022	30/04/2022	10/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	16/05/2022	06/06/2022	06/07/2022

Fait à Goma, le **103 JAN 2022**

**NDIMA KONGBA Constant** :=  
Lieutenant-Général