



REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/OA/TC/CAB/GP-NK/2022

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION


Période : du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 : Exercice Budgétaire : 2022

SECTEUR DES TRANSPORTS ET COMMUNICATION

51-150

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Avis Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Avis Objection sur Resp. d'Os.	Publication attribution	Fixe au point du contrat	Avis Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date d'engagement moral	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1	Construction de quais d'accostage sur le lac Edoard (Vitsumbi et Kyavinyonge)	10 426 500	51 150 8 23 23	01/AOPTX/CGPMP/CAB-GP/NK/22	AOP	2001/2022		19/02/2022	19/02/2022	05/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	04/04/2022	19/04/2022	29/04/2022	03/05/2022		06/05/2022	26/05/2022	25/06/2022		
2	Finalisation de la construction d'aerodrome de Kigoma /Walkale (construction mur de soutènement, clôture, hangar, et stabilisation de la couche de roulement par un sol ciment	208 530 000	51 150 8 23 23	02/A0NTX/CGPMP/CAB-GV/NK/22	AON	2001/2022		04/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	05/04/2022	15/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	13/05/2022	16/05/2022		19/05/2022	08/06/2022	08/07/2022		

Fait à Goma, le 10 5 JAN 2022



NDIYMA KONGBA Constant : =
Lieutenant-Général